

BESCHLUSSVORLAGE V0610/16 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	2400
	Amtsleiter/in	Her Gabriel Nißl
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de
Datum	22.08.2016	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ferienausschuss	24.08.2016	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Berufsschule I, Adolf-Kolping-Str. 11, 85049 Ingolstadt
- 1. ergänzende Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Antrag:

1. Für den Umbau der Fachräume für das Berufsfeld Bau-Berufsgrundschuljahr Zimmerer/Holztechnik, Ausbildungsberuf Zimmerer/in – an der Staatlichen Berufsschule I wird eine **ergänzende** Projektgenehmigung erteilt.
2. Die Kosten gemäß der vorliegenden Planung in Höhe von 440.000 € werden um zusätzliche Kosten in Höhe von 60.000 Euro ergänzt und genehmigt. Summe nun: 500.000 Euro.
3. Die benötigten, zusätzlichen Mittel in Höhe von 60.000,00 € müssen in der Finanzplanung 2017 auf der Haushaltstelle 240000.940010.2 BS I Ingolstadt zusätzlich angemeldet werden.

gez.

Gabriel Nißl
Stellvertreter des Referenten

gez.

Maro Karmann
Stellvertreter des Referenten

c) Begründung der Kostenerhöhung um 60.000 Euro brutto:

- Entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer und der Freigabe durch das Schulverwaltungsamt wurden in die Planung und Kostenberechnung Druckluftanschlüsse und Entnahmestellen einschl. der dafür notwendigen Verrohrung neu aufgenommen.
- Die Kapazität der Brikettierpresse musste vergrößert werden.
- Die Briketts sollen in Sammelbehältern gesammelt und abtransportiert werden. Diese Behälter wurden der Planung und Kostenberechnung neu hinzugefügt.
- Die Absauganlage wird mit einer Löschanlage ausgestattet.
- Zusätzliche bauliche Maßnahmen wie das Herstellen und wieder schließen einer Einbringöffnung für die Spanabsauganlage, hier Abbrucharbeiten, Maurer- und verputzarbeiten, sowie der Neueinbau der ausgebrochenen T30-Tür.
- Erhöhung der Honorare durch gestiegenen Planungs- und Kostenaufwand.

3. Geplante Maßnahme:

Wie geplant und beschrieben in der genehmigten Beschlussvorlage Stadtrat vom 09.06.2016.

4. Kosten brutto (Kostenberechnung vom 17.08.2016):

KG 300 + 400 Bauwerk-Baukonstruktion und - Technische Anlagen	305.000,- €
KG 600 Ausstattung	65.000,- €
KG 700 Baunebenkosten	130.000,- €
Gesamtkosten:	<u>500.000,- €</u>

5. Zeitplan

Beginn Handwerker	Dezember 2016
Fertigstellung	Sommer 2017