

BESCHLUSSVORLAGE V0818/17 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	2110
	Amtsleiter/in	Frau Knoop/Herr Gäck
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de
Datum	26.10.2017	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	14.11.2017	Entscheidung	
Kultur- und Schulausschuss	15.11.2017	Entscheidung	
Finanz- und Personalausschuss	30.11.2017	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Grundschule Gerolfing – Erweiterung Nord (Mittagsbetreuung)
- 1. ergänzende Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert)

Antrag:

1. Für den Neubau der Grundschule Gerolfing – Erweiterung Nord (Mittagsbetreuung) wird eine **ergänzende** Projektgenehmigung erteilt.
2. Die Kosten in Höhe von 1.900.000 Euro (Projektgenehmigung vom 03.12.2015) werden um zusätzliche Kosten in Höhe von 258.000 Euro brutto + 39.000 Euro für Ausstattung (Schulverwaltungsamt) ergänzt und genehmigt.

Summe nun: 2.158.000 Euro brutto + 39.000 Euro für Ausstattung.

Ein Teil der für die Ausstattung erforderlichen Mittel in Höhe von 39.000 Euro brutto steht auf der Haushaltsstelle 200000.935110 zur Verfügung.

3. Die benötigten, zusätzlichen Mittel in Höhe von 258.000 Euro brutto müssen in der Finanzplanung 2017/2018 auf der Haushaltsstelle 211000.940401.5 GS Gerolfing Erweiterung Nord zusätzlich angemeldet werden. Die Mittel können über den Deckungsring 20 gedeckt werden.

Alexander Ring
Berufsmäßiger Stadtrat

Gabriel Engert
Berufsmäßiger Stadtrat

2.2 Aufgrund der derzeitigen konjunkturellen Lage und da es sich um eine kleine Baumaßnahme mit hoher Komplexität (für Firmen viel Kalkulationsaufwand und wenig Verdienst) handelt, sind bei der Angebotseinholung/Auftragsvergabe Mehrkosten entstanden.

Gesamt: 155.000 €

2.3 Die zusätzlichen Kosten für die Planungsleistungen und Ausführungsleistungen für die Anpassung der bestehenden MSR-Technik in der Heizzentrale der Grundschule Gerolfing wurden bei der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt und haben sich im Zuge der Planung ergeben. Die Anpassung wurde aufgrund der 3 baulichen Maßnahmen auf dem Schulgrundstück der GS Gerolfing (Neubau der Turnhalle, Abriss bestehende Turnhalle, Neubau der Mittagsbetreuung) notwendig.

- Planungsleistung: 5.000 €
- Ausführungskosten: 15.000 €
- **Gesamt: 20.000 €**

Gesamt: (2.1 + 2.2. + 2.3) 258.000 €

3. Für die Ausstattung (Außenmöblierung und Inventar Küche) wurden für die Maßnahme GS Gerolfing – Erweiterung Nord (Mittagsbetreuung) Mittel vom Schulverwaltungsamt (HHST 200000.935110 - Anschaffungen für nachschulische Betreuungen) zurückgestellt. Hiermit wird beantragt, dass die Mittel für die Ausstattung (Außenmöblierung und Inventar Küche) freigegeben werden.

- Ausstattung (Außenmöblierung): 24.000 €
- Ausstattung (Inventar Küche): 15.000 €
- **Gesamt: 39.000 €**

II. Geplante Maßnahme:

Wie geplant und beschrieben in der genehmigten Beschlussvorlage Stadtrat vom 03.12.2015.

III. Kosten brutto

Projektgenehmigung vom 03.12.2015 1.900.000 €
zusätzliche Kosten 258.000 €

Gesamtkosten: 2.158.000 €
Zusätzliche Kosten für Ausstattung (Schulverwaltungsamt) 39.000 €

III. Zeitplan

Fertigstellung 1. Quartal 2018