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Beratungsgegenstand 
 
Bauvorhaben: Kanalsanierung in der Harderstraße, in geschlossener Bauweise; 
Erweiterte Projektgenehmigung 
(Referent: Dr. Schwaiger) 
 
Antrag: 
 
Der Erweiterung der Projektgenehmigung vom 22.11.2022 um 581.000,00 EUR auf 
1.181.000,00 EUR brutto wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Dr. Thomas Schwaiger 
Vorstand 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:   ja   nein 
 
wenn ja, 

Projektkosten Euro brutto:  
1.181.000  

Verteilung Projektkosten  

Jährliche Folgekosten 
      

 
Investitionsplan 21/22 
Investitionsplan 22/23 
Verpflichtungsermächtigung 23/24 

Euro brutto: 
17.000 

600.000 
564.000 

      
      

 

Weiterverrechnungen Euro 
brutto: 
177.000 

 
 
Kurzvortrag: 
 
 
Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 22.11.2022 wurden für die Kanalsanierung der 
Harderstraße im Zuge der Entwurfsplanung Gesamtprojektkosten in Höhe von 600.000 EUR 
genehmigt.  
 
Im Zuge der weiterführenden Planung zur Ausführungsplanung ergaben sich nach Abstimmung 
mit dem Straßenbaulastträger sowie anderen Spartenträgern sowohl Umplanungen als auch 
ergänzende Planungen im Vergleich zur Entwurfsplanung. So zeigte sich beispielsweise ein 
höherer Bedarf an offenen Maßnahmen (Kopflöchern) nachdem die Dimension einzelner 
Schachtbauwerke in der Planung reduziert werden mussten, so dass eine geschlossene 
Kanalsanierung nicht mehr möglich ist. Mit Nachreichung von Planungen des 
Straßenbaulastträgers waren ebenfalls ergänzende Arbeiten mit entsprechenden zusätzlichen 
Planungen erforderlich. 
 
Entsprechend wurde im Zuge der weiterführenden Planung bereits am 23.03.23 die 
Kostenberechnung fortgeschrieben. Mit dieser aktualisierten Kostenberechnung ergaben sich 
Baukosten in Höhe von 996.019,24 EUR. Die Ausschreibung der Bauleistungen mit Submission 
am 18.04.23 ergab ein wirtschaftlichstes Angebot von 1.178.949,01 EUR. Im Vergleich zur 
aktualisierten Kostenberechnung ist dieses Angebot um ca. 18% erhöht, was der aktuellen 
Marktsituation geschuldet ist.  
 
Folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Projektgenehmigung 2022 sowie die 
aktuelle Kostenaufstellung für die erweiterte Projektgenehmigung. 
 
 Projektgenehmigung  

2022 
Projektgenehmigung  

2023 
Bau- und Sanierungskosten 550.000 1.190.000 
Ingenieurleistungen 55.000 98.000 
Sonstiges 20.000 20.000 
Personalkostenaktivierung 25.000 50.000 
Weiterverrechnung TBA -50.000 -177.000 
Projektkosten INKB 600.000 1.181.000 



 
 
Die Mittel stehen im Wirtschaftsplan 2022/23 und in den Verpflichtungsermächtigungen 2023/24 
zur Verfügung  
 
Für die Weiterverrechnungen an die Stadt Ingolstadt wird vor Projektbeginn eine 
Kostenübernahmeerklärung vereinbart.  
 
Entsprechend der Vereinbarung mit der Stadt Ingolstadt zum Verfahren der anteiligen 
Kostenübernahme der Straßenentwässerung wird auf der Grundlage des Gutachtens zu den 
technischen Verteilungsschlüsseln der Entwässerungsanlagen der Anteil, der der 
Straßenentwässerung zuzurechnen ist, ermittelt und an die Stadt verrechnet. 
 
 
 



 


