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Kurzvortrag: 
 

Bereich Vorstand 
 
Pressethemen 
In den Monaten April bis Juni 2023 haben wir folgende Themen für die Presse aufbereitet bzw. 
wurden von der Presse aufgegriffen. 
 
Lokale Presse: 

 
 Änderung der Entleerungstermine 
 Labor von INKB untersucht Badewasser vom Irschinger Warmbad 
 BZA Süd, zusätzliche Mülleimer in Oberbrunnenreuth 
 extreme Starkregenereignisse, INKB zeigt neue Starkregengefahrenkarte 
 10 Jahre Kundencenter Innenstadt, Tag der offenen Tür 
 Entfernung Pflanzenteppich Baggersee 
 dezentrale Sammelstellen, zusätzliche Behälter für Altpapier und Kartonagen 
 Bayerns erstes Müllauto mit Wasserstoffantrieb 
 Martin-Hemm-Straße; Einbahnregelung, Sanierung Trinkwasserleitungen   
 gebrauchte, kommunale Fahrzeuge für die Ukraine 
 Pflanzenöl als Diesel-Alternative für kommunale Fahrzeuge 
 BZA Ober-, Unterhaunstadt, Spielfeld Nähe Rückhaltebecken, INKB prüft 
 Regenklärbecken am Franziskanerwasser geht im Oktober in Betrieb 
 Speisefette und -öle richtig entsorgen, Sammelstellen eingerichtet 
 
 
Anzeigen in der Stadtbeilage „Ingolstadt informiert“ und „IN-Direkt“:  
 Ingolstadt informiert: Erstes Wasserstoff-Müllfahrzeug in Bayern - INKB berichtet über 

Erfahrungen im Realbetrieb 
 Ingolstadt informiert: Risiko Starkregen-Gefahrenkarte und Rückstauschutz 
 Ingolstadt informiert: Wohin mit alten Küchenfetten - Sammelstellen für Upcycling 
 Tipps der Abfallberater in IN-Direkt: Elektrogeräte reparieren, recyceln, entsorgen; 

Altpapiercontainer auf Wertstoffinseln, Tipps zur Vermeidung von Geruchsproblemen bei 
Biomüll 

 
Anzeigen, Ausschreibungen, Stellenanzeigen 
 
 Stellenanzeigen: Sachbearbeiter Buchhaltung, Kanal- und Wasserbeiträge, Küchenmeister, 

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, Controller, Assistenz des Vorstandes und der 
Bereichsleitungen, Meister/Techniker mit Schwerpunkt Abscheideanlagen 

 Ausschreibungen: Stauraumkanal Bernd-Rosemeyer-Straße, Kanalsanierung Mühlwiesen-
weg, Kanalbau 

 
 
 



Präsentation des Wasserstoff-Müllfahrzeuges am THI „On-Campus-Festival“ am 
16.06.2023 
 
Mit der Verbindung zum neuen Masterstudiengang "Wasserstofftechnologie und -wirtschaft" der 
Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) präsentierten die Kommunalbetriebe ihr Wasserstoff-
Müllfahrzeug den Besuchern bei der genannten Veranstaltung. Das Interesse war sehr groß, es 
gab bis in die Abendstunden viele Nachfragen. Ergänzend demonstrierte die THI in ihrem Labor 
die Gewinnung von Wasserstoff. Neben der Information für Interessierte ist auch die Vernetzung 
der Partner ein weiterer Beitrag für die Wasserstoff-Region Ingolstadt.   
 
Veranstaltungen 
 
Oktober 2023 Einweihung Regenklärbecken Südost (noch in Planung) 
07.10.2023 Tag der Nachhaltigkeit 
 
 

Bereich Finanzen und Personal 
 
Nachhaltiger Arbeitsweg 

Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit möchten die INKB ihre Beschäftigten zur Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel für den Arbeitsweg anregen und diese unterstützen. 

 Seit vielen Jahren erhalten die Beschäftigten einen Zuschuss zum Jobticket der INVG.  
 Seit Juni 2023 gewähren wir einen Zuschuss von 25% zum Deutschlandticket. 
 Wer mindestens 112 Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt erhält einen einmaligen 

Zuschuss. 

 In Kürze werden wir das Fahrradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung auf Basis 
des Tarifvertrags Fahrradleasing mit einem Arbeitgeberzuschuss entsprechend den 
Konditionen der Stadt Ingolstadt anbieten.  

 Für E-Fahrzeugnutzer werden wir im Rahmen der Freiflächenumstrukturierung 6 E 
Ladestationen errichten. 

Durch unsere Homeoffice Regelung von bis zu 50% kann häufig der Arbeitsweg in Gänze 
vermieden werden. 

 
 

Bereich Wasserversorgung und Entwässerung 
 

1. Regenklärbecken Süd-Ost  
 

Die Zu- und Ablaufkanäle sind erstellt. Der Hochbau für das Pumpwerksgebäude befindet 
sich in den letzten Zügen. 
Die Lose Maschinentechnik und Elektrotechnik sind beauftragt, hier laufen die 
Vorbereitungen für den Baubeginn 01.08.2023. Es wird mit dem Auffüllen und Rückbauen 
der Baubetriebsflächen begonnen. 

 
2. Erschließung Baugebiet Etting Steinbuckl 



 
Die Erschließungsarbeiten laufen. Mit der Sperrung der Hepberger Str. über die 
Sommerferien sind dann auch die Eingriffe in den Straßenverkehr erledigt. 
Die notwendige Verlegung der Betriebswasserleitung ist erfolgt und hat den Betrieb 
wieder aufgenommen. Die Arbeiten am Wasser- und Betriebswassernetz beginnen 
voraussichtlich im Juli. 

 
3. Sanierung Alter Militärkanal  

 
Die Sanierung des ersten Abschnittes ist abgeschlossen. Es laufen die Planungen für den 
zweiten Abschnitt (Landgericht bis Rechbergstraße). 

 
4. Alban-Berg-Str., Richard-Strauss-Str. (teilweise) 
 

Um den Mischwasserkanal in der Alban-Berg-Str. und fortführend in der Richard-Strauss-
Str. hydraulisch zu entlasten, wird die Straßenentwässerung vom Kanal abgekoppelt und 
das Oberflächenwasser dezentral zur Versickerung gebracht. Die Maßnahme ist mit dem 
TBA abgesprochen. 

 
5. Kanalsanierung 2021 - 2022   

 
Die übergeordnete Sanierungsmaßnahme betrifft die Berliner Str., Gensöder Str., 
Gundekar.- bis Ungernederstr., Kothau, Martin-Hemm Str., Neuburger Str. und Zuchering 
Nord. 
Im Bereich Zuchering Nord wird momentan die TV-Abnahmebefahrung durchgeführt. 
Im Bereich Kothau, Gensöderstr. und Gundekarstrasse laufen derzeit Hand-
sanierungsarbeiten. Die Sanierungsarbeiten Berliner Straße, Martin Hemm-Str. sind 
abgeschlossen. TV - Abnahme wird veranlasst. 
Sanierung Neuburger Str. Bereich HsNr. 54 – 12 beginnt ab dem 19.07.2023 und soll bis 
zum 21.07.2023 abgeschlossen sein. 
 

6. Kanalsanierung Münzbergstraße  
 

Die hydraulische Erneuerung von DN 300 auf DN 400 in der Münzbergstr. ist 
abgeschlossen. 

 
7. Kanalsanierung Klein-Salvator-Straße geschlossene Bauweise  

 
Sanierungsarbeiten wurden befahren und ausgewertet. 
Terminierung der Restarbeiten werden derzeit geplant und voraussichtlich Ende Juli 
abgeschlossen sein.  
 

8.  Kanalsanierung Mühlwiesenweg / Brauereiallee  
 

Die Ausschreibung für die offene Bauweise läuft bis 22.06.2023. Baubeginn ist für Anfang 
August geplant, damit die nötigen Arbeiten in den Ferienzeitraum fallen. Die 
Ausschreibungsunterlagen für die geschlossene Maßnahme sind in Arbeit.  
 
 
 
 



9. Kanalsanierung Am Wasserwerk 
 
Die Sanierungsarbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Ausstehend ist eine partielle 
Kanalauswechslung im Straßenraum.  
 

10. Sturzflutrisikomanagement 
 
Das Starkregen-Auskunft-System zur Bürgerinformation ist seit Mitte März Online, bisher 
sind rund 500 Bürgeranfragen eingegangen. 

 
11. Erschließung Baugebiet südl. Manchinger Strasse 

 
Der Kanalbau ist abgeschlossen.  
Die Wasserleitung befindet sich im Bau. Mit der Fertigstellung wird bis Ende Juli 
gerechnet. 
 

12. Weckenweg 
 
Es erfolgte bereits die Vergrößerung eines Großteils des Regenwasserkanals und die 
Sanierung der übrigen Kanäle, insbesondere der Hausanschlüsse. Es folgt noch ab 
Sommer 2023 die Sanierung des stark verformten Schmutzwasserkanals.  
Hier müssen zwei Trinkwasserleitungen wieder verbunden werden, die wegen des 
Kanalbaus getrennt wurden. 
 

 
13. RRBs Ober- und Unterhaunstadt 

 
Die Submisssion der Bauleistung zum Stauraumkanal in der Bernd-Rosemeyer-Straße 
erfolgte am 13.06.23, das wirtschaftlichste Angebot entspricht der Kostenberechnung. Die 
Vergabe der Bauleistung ist in Vorbereitung. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich 
zum Anfang der Sommerferien. Im südlichen Bereich des Baufeldes ist das Antreffen von 
Bodendenkmälern (vorgeschichtliche Grabhügel, römische Relikte) wahrscheinlich. 
Die Ausschreibung zum Bau der Becken am Augraben erfolgt im Laufe des Sommers, die 
Umsetzung erfolgt im kommenden Wirtschaftsjahr. 
Bzgl. der Gewässeraufweitung sind noch Abstimmungen mit dem WWA notwendig, eine 
Ausführung wird erst in 2024 erfolgen. 

 
14. Kanalsanierung Röntgen,- und Nobelstraße - geschlossene Bauweise 

 
Die Maßnahme hat Anfang Mai begonnen. Es wurden fast alle Hausanschlüsse 
innensaniert. In der zweiten Phase folgen die Kopflöcher die für die weitere 
Innensanierung nötig sind. 
 

15. Kanalbaumaßnahme Lessing,- und Geibelstraße - offene Bauweise 
 

Submission ist erfolgt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Juli 2023 beginnen um 
auch hier den Ferienzeitraum für die Querung der Goethestraße zu nutzen. 
 

16. Kanalsanierung Harderstraße - offene und geschlossene Bauweise 
 



Der Auftrag an Firma Kuchler ist erteilt. Neben dem Abschnitt Johannesstraße – 
Gymnasiumstraße mit Kanalerneuerung werden die übrigen Kanäle in der Harderstraße 
sowohl offen als auch geschlossen saniert. Die Maßnahme ist übergeordnet mit allen 
Spartenträgern koordiniert und beginnt voraussichtlich im Juni 2023. Vorbereitend zur 
geschlossenen Sanierung sind mehrere Aufgrabungen am Hauptkanal und 
Anschlussleitungen (Kopflöcher) erforderlich. 
Die Erneuerung der Trinkwasserleitungen läuft zwischen Gymnasiumstraße und 
Johannesstraße derzeit plangemäß. 

 
17. Fußgängerzone Bauabschnitte 3 und 4 

 
Die Kanalarbeiten auf der Nordseite der Ludwigstraße konnten durch die Firma 
Finkenzeller Bau, zwei Wochen vor dem Bauzeitenplan abgeschlossen werden. Es wird 
jetzt der Sprung in die Moritzstraße vorbereitet und ausgeführt um nach der Einbindung 
der neuen Wasserleitung durch die Firma Freitag, wieder in die Ludwigstraße zu arbeiten 
und die Hausanschlussleitungen und Schächte auf der Ostseite zu erneuern bzw. neu 
herzustellen. 
Die Wasserleitungen HW 400 GGG und die VW 160 PE sind von der Mauthstraße bis 
zum Schiffelmarkt verlegt. Derzeit erfolgen Druckprobe und Wasseruntersuchungen. 
Die Umverbindung der Hausanschlüsse sowie die Einbindung der Pfarr- und 
Schmalzingergasse auf die VW 160 PE erfolgen im Anschluss. 

 
18. Gerolfinger Eichenwald 

 
Die Arbeiten zum Wegebau und Baufeld sind abgeschlossen.  
Baustellenbesichtigungen für interessierte VR und Ämter sowie Pressetermine sind 
vorgesehen.  
Der separate Termin mit dem Bauernverband und den Waldrechtlern ist am 07.06.2023 
erfolgt. Die wesentlichen Punkte an diesem Termin waren: 
-  gewünschte Feinschicht auf einem Radweg (bereits umgesetzt) 
-  Zusätzlicher Beobachtungspegel nahe des Brunnens in nordwestlicher Richtung 
-  Unmittelbar nach Ende des Pumpversuchs Koordination eines nächsten Treffens mit 

dem gleichen Teilnehmerkreis 
Die Ausschreibung der Leitungstrasse erfolgt unmittelbar nach vorliegendem Ergebnis 
des Pumpversuchs vsl. im September, die Forstarbeiten hierzu dann ab November 2023. 
Auch werden die Arbeiten zum Wasserrecht und Wasserschutzgebiet nach dem 
Pumpversuch beginnen können. 
 

19. Kanal/Wasser Eichenwaldstraße Gerolfing 
 
Derzeit finden dort umfassende Arbeiten durch die SWI statt. Parallel dazu wurde der 
Kanal stellenweise (Kopflöcher) saniert. Anschließend erfolgen Arbeiten durch das TBA 
die sich bis ins kommende Jahr hineinziehen werden. Abschließend erfolgt die 
Kanalsanierung in geschlossener Bauweise.  
Die Sanierung der Wasserleitungen in der Eichenwaldstraße läuft plangemäß, mit der 
Fertigstellung wird bis Mitte Oktober 2023 gerechnet. 

 
20. Kanalsanierung Ettinger Straße und Wolfgangstraße 

 
Für den Sommer 2023 ist hier eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise geplant. 
Submission ist erfolgt. Mit dieser Maßnahme werden auch die restlichen Anschlüsse / 



Haltungen der Maßnahmen Hebbelstraße und Fontanestraße saniert, die nicht erneuert 
wurden. 
 

21. Kanalsanierung Schillerstraße Nord  
 
Die Kanalsanierung Schillerstraße Nord in geschlossener Bauweise ist für den Herbst 
2023 vorgesehen.  
Die Sanierung der Wasserleitungen in diesem Bereich ist für die zweite Jahreshälfte 2023 
geplant.   

 
22. Erschließung BG Am Samhof 

 
Zur abschließenden Beurteilung der Sickerfähigkeit des angrenzenden Bodens wurden 
vom Tiefbauamt weitere Untersuchungen veranlasst. Im Ergebnis kann nun festgehalten 
werden, dass eine Versickerung des anfallenden Regenwassers im öffentlichen und 
privaten Bereich nicht möglich ist. Die neugewonnenen Erkenntnisse ziehen nun eine 
Neuordnung der Zuständigkeiten und die Erfordernisse neuer Planungsansätze nach sich. 

 
23. Regenbecken Etting 

Die Vorplanung zum Regenbecken Etting wird derzeit von den Stein Ingenieuren 
finalisiert. Die Planungen sehen die Herstellung des erforderlichen Stauraumvolumens 
mittels GFK-Fertigteilen vor.  
Im Anschluss werden die weiterführenden Planungen durch das Ingenieurbüro Schlegel 
erbracht. 
 

24. Asamstraße / Am Konkordiaweiher 
Die Arbeiten an den Wasserleitungen in der Asamstraße haben termingerecht begonnen. 
Insgesamt werden dort knapp 700 m Leitung erneuert. 
Die Erneuerung der Wasserleitung am Konkordiaweiher beginnen im Anschluss und 
werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen. 

 
25. Oskar-von-Miller-Straße 

Die Umverlegung der HW 400 GGG im Bereich der TAL-Pipeline beginnen Mitte Juni und 
sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein.  
 

26. Friedrich-Ebert-Straße 
Der Beginn der Aufdimensionierung der Wasserleitung in der Friedrich-Ebert-Straße ist für 
Mitte Juli geplant. Dabei wird die bestehende VW 100 GG durch eine VW 300 GGG 
ersetzt um die Wasserversorgung im INquartier sicherstellen zu können. 

 

Bereich Abfallwirtschaft 
 
Verhandlungen Abstimmungsvereinbarungen Duale Systeme 2024-2026: 
 
Die Systemabstimmung mit den Dualen Systemen für die Laufzeit 2024-2026 ist entsprechend 
dem VR-Beschluss vom 22.11.2022 umgesetzt. 
 



Das System des gelben Sackes wird damit unverändert fortgeführt. 
 
Das von den dualen Systemen zu zahlende Entgelt für die Mitbenutzung der Papiersammlung 
der INKB wurde ebenfalls neu verhandelt. Mittlerweile liegt die Zustimmung von mehr als 2/3 der 
Systembetreiber vor, sodass die Vereinbarung Gültigkeit erlangt hat. 
Ab 2025 steigt damit die Vergütung für das Einsammeln von Altpapier an (Festbetrag).  
Im Gegenzug wird ab diesem Zeitpunkt dann eine Altpapiermenge von 33,5 % nicht mehr über 
INKB, sondern durch die dualen Systeme vermarktet, was zu Einnahmerückgängen führen wird 
(abhängig vom Marktpreis). 
 
Aufstellung von stationären Press- und Depotcontainern für die Erfassung von Altpapier: 
(siehe auch erstmalig Statusbericht Sitzung Februar 2023): 
 
Mitte Juni wurde noch ein vierter Depotcontainer für Altpapier an der Wertstoffinsel 
Schultheißstraße (nähe Audi-Kreisel) aufgestellt. Die Wertstoffinsel wurde im Vorgriff auf eine zu 
erwartende Wohnbebauung um 10 Meter verlegt und neugestaltet. 
 
An der Wertstoffinsel Hindemithstraße 32 (direkt vor der Problemmüllsammelstelle) steht seit 
Anfang Mai ein Presscontainer zur Abgabe von Papier und Kartonagen. Der Container steht 
durchgehend zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen und Gewerbetreibende, 
denen das Volumen in der Papiertonne nicht ausreicht und für die eine Fahrt zum Wertstoffhof 
nicht sinnvoll ist. 
Ein zweiter Container ist vorhanden, derzeit laufen noch die letzten Abstimmungsgespräche 
hinsichtlich des Standortes (Innenstadt oder Volksfestplatz). 
 
Einsatz der Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzellenantriebe: 
 
Die beiden Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb sind im Einsatz. Ein Fahrzeug 
wird jeweils in der Innenstadt-Restmülltour und in der übrigen Zeit für Restmüll im Bereich 
Haunwöhr-Südstadt eingesetzt. 
Das zweite Fahrzeug wird zur Erfassung von holzigem Sperrmüll im Sperrmülltrupp eingesetzt. 
In der sperrmüllfreien Zeit im August ist geplant, das Fahrzeug testweise für die Erfassung von 
Altpapier einzusetzen. 
Die gegenüber einem 4-Achs-Fahrzeug reduzierte Nutzlast wird durch Umstellungen in der Tour, 
bzw. Unterstützung durch andere Fahrzeuge kompensiert. 
 

Bereich Stadtreinigung 
 
Stadtreinigung/Winterdienst/Fuhrpark 

Aufgrund des unfall- oder verschleißbedingten Totalausfalls von mehreren Fahrzeugen im Herbst 
2022, die im Winterdienst eingesetzt werden sollten, war es notwendig, kurzfristig auf einem eng 
begrenzten Markt für Kommunalfahrzeuge solche Fahrzeuge anzumieten. Zwischenzeitlich ist es 
uns gelungen, eines dieser Mietfahrzeuge, ein Schmalspurfahrzeug, welches vollumfänglich 
unseren Anforderungen entspricht, in einem vergaberechtskonformen Verfahren in enger 
Abstimmung mit dem RPA zu kaufen. Außerhalb der Winterdienstsaison steht das Fahrzeug dem 
Tiefbauamt für dessen Zwecke zur Verfügung. 



 
Fuhrpark 

Für die Stadtreinigung sollte eine Lkw-Kehrmaschine mit Brennstoffzellenantrieb beschafft 
werden. Die Mehrkosten wurden vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr umfänglich 
bezuschusst. Zwischenzeitlich hat uns der Hersteller allerdings mitgeteilt, dass die Maschine 
nicht lieferbar ist. Derzeit prüfen wir, ob ersatzweise eine alternativ angebotene, vollelektrische 
Kehrmaschine in vergleichbarer Größe fördermittelunschädlich in einem vergaberechts-
konformen Verfahren beschafft werden kann. 
 
Stadtreinigung 

Im April 2023 wurden im Auftrag der Stadt wieder Schrotträder von öffentlichen Fahrrad-
abstellanlagen entfernt. Dabei wurden ursprünglich 111 anscheinend zurückgelassene 
Schrotträder markiert. 68 Schrotträder wurden später eingesammelt, die restlichen Fahrräder 
wurden und werden offensichtlich weiter genutzt. Falls ein Halter sein entferntes Fahrrad 
zurückhaben möchte, kann er es innerhalb von sechs Monaten abholen. Danach werden die 
Schrotträder fachgerecht entsorgt. 
 
 

 

 
 


