
Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD)

Präsentation für KBA – Ausschuss für Kultur und Bildung 

am Dienstag, den 06.02.2024

Vortrag am Freitag, den 24. Juli 2020



2

Inhalt

1. Status Baustelle

2. Status Kosten

3. Status Termine

4. Sonstiges   



Status Baustelle1.0

3



Was ist seit der letzten KBA-Sitzung umgesetzt worden1.1
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▪ Was ist seit der letzten KBA-Sitzung (Di, 21.11.2023) umgesetzt worden

▪ Blechdacheindeckung zu nahezu 95% abgeschlossen*
 

▪ Laufende Fassadensanierungen; ca. 20% abgeschlossen

▪ Fertigstellung Reinigung und Konservierung der historischen Kranbahn*

▪ Beginn Ausbau der temporären Dachhilfskonstruktion

 → Geplante Fertigstellung bis Ende Februar 2024

▪ Fortsetzung TGA-Gewerke im UG

 → Verlegung der Lüftungskanäle

 → Rohinstallation Elektro 

▪ Einbringung großer Lüftungszentralen im UG

* Aufgrund des starken Wintereinbruchs Anfang Dezember 2023 konnten diese Leistungen 
   nicht wie geplant vor Weihnachten 2023 abgeschlossen werden.



Impressionen – Do., 01.02.20241.2
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Sanierung des Daches (Kehlrinne und Verkleidung Bereich Shedfenster)



Impressionen – Mo., 29.01.20241.2
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Rückbau der temporären Dachhilfskonstruktion



Impressionen – Di., 16.01.20241.2
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Rückbau der temporären Dachhilfskonstruktion



Impressionen – Di., 16.01.20241.2
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Rückbau der temporären Dachhilfskonstruktion



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Blick auf die wiedereingebauten historischen Gussstützen im EG



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Blick auf die wiedereingebauten historischen Gussstützen im EG



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Historische Gussstützen im EG / Anschluss Gusssäulen an Kranbahn



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Historische Gussstützen im EG / Anschluss Gusssäulen an Kranbahn



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Fassadenanschluss Kranbahnträger



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Fassadenanschluss Kranbahnträger



Impressionen - Do., 01.02.20241.2
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Einbau Lüftungszentrale im UG



Status Kosten2.0
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MKKD Ingolstadt
Mögliche Entwicklung des Baupreisindizes

Baupreisindex Annahme M+P Szenario 2

Baupreisentwicklung von Index 11/2022 – Index 11/20232.1
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Baupreisentwicklung auf Grundlage des Baupreisindex Deutschland (Index 11/2023)
Veränderung zur letzten KBA-Sitzung am Di, 21.11.2023

162,6
Index 5/2023

163,2
Index 8/2023

157,2
Index 11/2022

161,3
Index 2/2023

164,0
Index 11/2023



Vergleich Budget/Prognose Juni 2021 – Februar 20242.2
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▪ Der aktuelle Baupreisindex (November 2023) Destatis liegt vor und flacht sich etwas ab.

Veränderung zur letzten KBA-Sitzung am Di, 21.11.2023



Erläuterung ergänzende Mehrkosten2.2
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▪ Erläuterung der Mehrkosten von 57,5 Mio. € auf 58,7 Mio. €:

▪ Indexanpassung KG600 (6/2014 – 2/2024) → ca. 900.000,- €

▪ Indexsteigerung → ca. 300.000,- €



Rechnungsstand (KG 100-700) Feb. 2023 – Feb. 20242.3
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Übersicht restliche Ausschreibungen 20242.3
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▪ Übersicht restliche Ausschreibungen - 2024:

▪ Neuausschreibung - Estricharbeiten

▪ Neuausschreibung - Sichtbetonböden UG+EG

▪ Fliesen- und Malerarbeiten

▪ Sanitärtrennwände

▪ Tischler- / Schreinerarbeiten

▪ Schließanlagen

▪ Beschilderung

▪ Baureinigung

▪ Sicherheitstechnik (BMA, EMA)

▪ Ausstattung (KG600)



Status Termine3.0
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BZP – Derzeitige Fortschreibung durch OÜ3.1
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Geplante bauliche Fertigstellung Mitte 2025 (BZP in Abstimmung mit OÜ und FP)

Baufertigstellung: 
Do, 22.05.2025



Wichtige Meilensteine bis Mai / Juni 20243.2
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▪ Ausbau temporäre Dachhilfskonstruktion

▪ Fertigstellung bis Ende Februar 2024

▪ Dachdeckung

▪ Fertigstellung bis Ende März 2024

▪ Beginn Rohbauarbeiten für Kubus EG und OG

▪ Geplanter Beginn: Anfang März 2024

▪ Geplante Fertigstellung: Mitte Mai 2024

▪ Hausanschlüsse (Fernwärme, Kanalanschluss) und Einbringung Fettabscheider

▪ Geplante Fertigstellung bis Mai 2024

▪ Einbau historische Metallfenster und neue Pfostenriegelfassade

▪ März – Juni 2024

▪ Interessensbekundungsverfahren Gastronomie

▪ Besichtigung mit mehreren Interessenten Ende Januar

▪ Derzeit Ausarbeitung und Einreichung Bewerbungsunterlagen 

durch die Interessenten

▪ Auswahl Gastronom voraussichtlich im Sommer 2024



Sonstiges4.0
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