
Ref. VI

Tiefbauamt

Stand: 10.02.2016

Kostenverfolgung wesentlicher Baumaßnahmen über 250.000 €

Tiefbauamt Stand: Januar 2016

Nr. Objekt Maßnahme Kosten lt. 

Projektgenehmigung

(Ergänzende 

Projektgenehmigung)

Kostenprognose Ausschreibungsgrad Mehrkosten +       

Minderkosten -                  
(bezogen auf die Projektgen. 

bzw. Kostenberechnung)

Bauzeit                                     

von - bis

Bemerkung

1 Anschluss Schneller Weg Neubau / Ausbau 12.800.000,00 € 12.800.000,00 € 15,00% 0,00 € Mitte 2017 - Ende 2019
(Terminziel derzeit)

Plafe-Beschluss steht aus

2 Audi Südring Neubau / Ausbau  - - - 22.000.000,00 € 5,00% 0,00 € Anfang 2018 Ende 2021
(Terminziel derzeit)

3 OU Etting - Vierspuriger Ausbau Ausbau  - - - 35.000.000,00 € 10,00% 0,00 € Mitte 2016 - Ende 2020
(Terminziel derzeit)

3. BA Mitte 2016-Ende 2017

4 Unterführung Nordtangente
(Richard-Wagner-Str. - Hindenburgstr./Ettinger Str.)

Neubau 5.000.000,00 € 5.900.000,00 € 100,00% 900.000,00 € 10/2014 - 12/2015
(Terminziel Unterführung)

5 BG Friedrichshofen West Neubau 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 95,00% 0,00 €  07/2014 - Frühjahr/2016 Restarbeiten

6 BG Pettenhofen-Ost Neubau 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00% 0,00 € 05/2016 - 12/2016

7 BG "Am Kirchsteig" (Hagau-Süd) Neubau 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00% 0,00 €  06/2016 - 06/2017

8 Ausbau Eriagstraße 
(Franziskanerwasser - Kälberschüttstr.)

Ausbau 600.000,00 € 1.150.000,00 € 0,00% 550.000,00 € 2016 oder 2017 Änderung Konzept

9 Rankestraße West
(Gemmingerstraße - Maria-Ward-Straße)

Ausbau 485.000,00 € 500.000,00 € 0,00% 0,00 € 04/2016

10 R+G Oberstimmer Straße Neubau 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 30,00% 0,00 € 2015  - 2017 FAG-Förderung

11 Fahrradabstellanlagen Hbf Ingolstadt Neubau 475.000,00 € 520.000,00 € 100,00% 45.000,00 € 06/2015 - 09/2015 BayGVFG

12 Nordumgehung Gaimersheim / (BA Ost) Neubau 4.360.000,00 € 4.700.000,00 € 100,00% 340.000,00 € 10/2009 - 09/2015 Verkehrsfreigabe am 

01.09.2015 erfolgt

13 Erchanstraße Ausbau 856.000,00 € 816.000,00 € 0,00% -40.000,00 € 2016

14 Regensburger Straße, BAB A9 - Moltkestr. Ausbau 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00% 0,00 € 2016 BayGVFG-Förderung

15 Instandsetzung Grundwasserwanne 

Schlosslände unter d. K.-Adenauer-Brücke

Sanierung  - - - 1.200.000,00 € 0,00% 0,00 € 03/2014 - 10/2015

16 Umfeld Audi Sportpark Neubau 550.000,00 € 838.000,00 € 100,00% 288.000,00 € 11/2015 - 05/2016 Beleuchtung + Straße Am 

Sportpark eingerechnet

17 Römerstr. Sanierung 440.000,00 € 397.000,00 € 100,00% -43.000,00 € 03/ - 06/2015 2 BA m. Unterbrechg.

18 Münchener Str. Sanierung 1.180.000,00 € 960.000,00 € 100,00% -220.000,00 € 05/ - 08/2015 2 BA m. Unterbrechg.

19 Glacisbrücke/Südl. Ringstr. Sanierung 480.000,00 € 480.000,00 € 100,00% 0,00 € 08/ - 09/2015

20 Jesuitenstraße Neubau 452.000,00 € 452.000,00 € 100,00% 0,00 € 2015-2016

21 Richard-Wagner-Straße
(Äußere Buxheimer Weg - Kroppstr.)

Sanierung 700.000,00 € 650.000,00 € 100,00% -50.000,00 € 02/ - 05/2016

22 Eriagstraße
(Manchinger Str. - "Am Franziskanerwasser")

Sanierung 310.000,00 € 320.000,00 € 100,00% 10.000,00 € 04/ - 05/2016

23 Regensburger Straße
(Moltkestr.-Stockermühlstraße)

Sanierung 350.000,00 € 255.000,00 € 100,00% -95.000,00 € 05/ - 06/2016

24 Westl./Nördl. Ringstr., Regerstr. - Friedhofstr. Sanierung 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00% 0,00 € 07/ - 08/2016

25 Manchinger Str., Bunsenstr.-Eriagstr. 

(Anbau 1 Fahrspur + Rad-/Gehweg Süd)

Neubau / Anbau  - - - 300.000,00 € 0,00% 0,00 € 06/ - 07/2016

26 Nördl. Ring-./Harderstr. - 2.Rechtsabbiegespur Ausbau 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00% 0,00 € Sommer 2016

27 Ludwigstraße - Fußgängerzone Umbau 6.700.000,00 € 5,00 € 0,00 € ab 2016

28 Autobahnanschluss IN Süd Neubau / Ausbau 2.076.000,00 € 5,00% 0,00 € 2016 / 2017

29 Roßmühlstraße Ausbau Grundsatzbeschluss 3.360.000,00 € 0,00% 0,00 € voraussichtl. 2017

30 IN-Campus Neubau 0,00 € 0,00 €
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