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Datum 10.01.2013 
 

 

Gremium Sitzung am Beschlussqualität Abstimmungs-
ergebnis 

Jugendhilfeausschuss 24.01.2013 Vorberatung  
Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Ökologie und Wirtschaftsförderung 

05.02.2013 Vorberatung  

Finanz- und Personalausschuss 20.02.2013 Vorberatung  
Stadtrat 28.02.2013 Entscheidung  

 
 
Beratungsgegenstand 
 
Kindertageseinrichtung "Atlantik"(Waldeysenstraße) Neubau 1 Kindergartengruppe,  
2 Krippengruppen 
- Projektgenehmigung 
(Referenten: Herr Scherer, Herr Engert) 
 
Antrag: 
 
1. Die Projektgenehmigung für den Neubau der Kindertageseinrichtung „Atlantik“ wird auf der 

Basis der beiliegenden Planung erteilt. Die Maßnahme soll 2013 realisiert werden. 
 
2. Die Projektkosten in Höhe von 2.290.000 Euro werden genehmigt. Die notwendigen 

Haushaltsmittel werden im Haushalt 2013 und 2014 unter der Haushaltsstelle 464000.940936 
Kindertageseinrichtung "Atlantik" Neubau bereitgestellt. 

 
3. Die Stadt Ingolstadt gewährt dem Träger Atlantik (Donau Schüler Eltern e.V.) Ingolstadt  

als Betreiber der Einrichtung einen Mietzuschuss. 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Scherer       Gabriel Engert 
Berufsmäßiger Stadtrat      Berufsmäßiger Stadtrat 



 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 
Einmalige Ausgaben 
2.290.000,- € 

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
Bauunterhalt, Reinigung, 
Energie 32.000 €      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt: 464000.940936 

Kindertageseinrichtung "Atlantik" Neubau 3 
Gruppen 

Euro:
     

1.800.000

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
Art. 10 FAG 150.000 € 
Krippeninvestitionsprogramm 
540.000 € 

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro:

     

     

     
Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
Mieteinnahmen: 50.000 € 

 Anmeldung zum Haushalt 2014 
464000.940936 Kindertageseinrichtung 
"Atlantik" Neubau 3 Gruppen  

Euro:

490.000
 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 

(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
Im Haushalt 2013 sind für diese Maßnahme 1.800.000 € eingestellt. In der Finanzplanung 2014 
stehen keine Mittel zur Verfügung. Die fehlenden Mittel in Höhe von 490.000 € werden den 
Haushaltsstellen 240200.940100.3 BS II Haus B Erweiterung (190.000 €) und 464000.940120 
KiTa St. Martin (300.000 €) entnommen. 
 
Kurzvortrag: 
 
I. Beschlusslage 
 

- Auftragserteilung Architekt/Fachplaner FPA 11.10.2012 
 
II. Geplante Maßnahme 
 

a) Raum- und Bauprogramm 
 

- Kindertageseinrichtung mit 1 Kindergartengruppe für 25 Kinder und 2 Krippengruppen 
für 24 Kinder, Schlafräume, Leiterinnenzimmer, Personalraum, Kochküche, 
Nebenräume 



 
 

- Eingeschossiger Baukörper mit Pultdach 
 
- Ohne Unterkellerung 

 
- Lüftungsanlage (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, EnEV 2009) 

 
 

b) Baukonstruktion 
 

- Wände   Massivbauweise 
 
- Dachtragwerk  konventioneller Holzdachstuhl 
 
- Dachdeckung  Metalldach 
 
- Außenwand  verputzt 
 
- Innenwand  Mauerwerk verputzt, Trockenbauwände 
 
- Decke   Akustikdecken in Aufenthaltsbereichen und im Flur 
 
- Fußböden  Linoleum, Fliesen 
 
- Dämmung  Zellulose + Mineralwolle 
      
- Fenster   Kunststoff soweit wirtschaftlich 

 
 
 
III. Kosten 

    (Kostenberechnung Preisbasis Dezember 2012)  
 
- Erschließung KG 200      26.000 € 
 
- Gebäude 
 Gebäudekonstruktion KG 300   1.090.000 € 

 
Haustechnik KG 400   580.000 € 

 
- Außenanlagen (Zaun, Grundleitungen 

Pflaster, Pflanzungen) KG 500 210.000 € 
 

- Baunebenkosten KG 700 384.000 € 
Gesamtkosten 2.290.000 € 



 
 
 

In den Gesamtkosten von 2.290.000 € sind folgende Mehr-/Zusatzkosten enthalten: 
 

• Zusatzflächen als Vorbereitung einer späteren Erweiterung  
(13m²)  33.000 € 

• Zusätzlicher Raum für Sprachförderung (12m²) 31.000 € 
• Mehrflächen für den Einbau einer Kochküche incl.  

Nebenräume (60m²) 106.000 € 
• Mehrkosten für Installation der Kochküche  

(HLS, Fettabscheider, Elektro, Kühlung) 118.000 € 
• Grundstücksbezogene Mehrkosten  

(Erschließung, Herrichten, Pflegeweg für Gartenamt) 57.000 € 
• Anteilige Planungskosten 69.000 € 

 
Summe Mehr-/Zusatzkosten 414.000 € 

 
Bereinigte Gesamtkosten 1.876.000 € 

 
Das Konzept des Trägers erfordert die Einrichtung einer Vollküche. Für die hierdurch 
entstehenden Mehrflächen wird kein Mietzuschuss gewährt, so dass die durch die Küche 
entstehenden Mehrkosten zu 100 % auf die Miete umgelegt werden. 

 
 
 
IV. Gebäudegrunddaten 
 
  

- Voraussichtliche Gesamtkosten   2.290.000 € 
 

- Umbauter Raum          3.465 m³ 
 

- Nutzfläche  
(Incl. Verkehrsfläche und Funktionsfläche)         715 m² 

 
 
 

 
V. Zeitplan 
 

Baubeginn   voraussichtlich  Frühjahr 2013 
Fertigstellung   voraussichtlich  Ende 2013 

 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 


