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Beratungsgegenstand 
 
Neubau einer Ballspielhalle bei der Wilhelm-Ernst-Grundschule an der Stollstraße 
- 1. ergänzende Projektgenehmigung 
(Referenten: Herr Ring, Herr Engert) 
 
Antrag: 
 
1. Der Beginn der Maßnahme wird genehmigt. 

 
2. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 370.000 Euro werden genehmigt. 

 
3. Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden zum Haushalt 2017 angemeldet. 
 
 
 
 
 
gez.        gez. 
 
Alexander Ring      Gabriel Engert 
Berufsmäßiger Stadtrat     Berufsmäßiger Stadtrat 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 
Einmalige Ausgaben 
370.000 € 

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro:
     
     

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro:

     

     

     Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 2017
211000.940800.1 Wilhelm-Ernst 
Grundschule 

Euro:
370.000

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von  Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung)
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 
werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

      
Kurzvortrag: 
 
I. Beschlusslage 
 
Projektgenehmigung V0277/14 
Neubau einer Ballspielhalle, Wilhelm-Ernst-Grundschule Stollstraße 
 
Mit dieser Projektgenehmigung wurde der Neubau einer Ballspielhalle beschlossen. 
 
 
II. Sachlage 
 
Der Neubau der Ballspielhalle befindet sich momentan in der Ausschreibungsphase.  
 
Es stehen zur Zeit ca.58 % des Gesamtauftragsvolumens zur Vergabe an. 
 
Ende März/Anfang April gingen Angebote für die Gewerke Baumeister, Zimmerer,  
Heizung/Lüftung, Elektro  und Rohrleitungsarbeiten in Außenanlagen ein.  
Die Angebote liegen über der Kostenberechnung, die der Projektgenehmigung zu Grunde lag. 
 
Der Kostenanschlag (Prognose) ergibt Zusatzkosten in Höhe von 370.000 €. 
Die Mehrkosten sind offensichtlich konjunkturell bedingt. 



 
 
 
 
Projektgenehmigung V0277/14 vom 03.12.2014 (= Kostenberechnung)  3.000.000 € 
 
-> Ausschreibungsstand         58 % 
 
Derzeitige zu erwartende Gesamtkosten (= Kostenprognose)    3.369.939 € 
 
Zusätzlich erforderliche Mittel           370.000 € 
 
 
 
III. Maßnahmen / Kosten 
 
Grundlage der Kosten war die Kostenberechnung/Stand Oktober 2014 
 
-  zusätzliche Fensteröffnungen auf der West- und Südseite 

 Forderung: Stadtratsbeschluss V0277/14 vom 03.12.2014 
 
-  zusätzliche Maßnahmen Brandschutz 

 
 

Zusätzliche Kosten     370.000 € 
Genehmigte Kosten aus der Projektgenehmigung V0277/14  3.000.000 € 
 

 
Gesamtkosten:  3.370.000 € 
 
 
 
 
III. Zeitplan 
 

Baubeginn   Sommer 2015 
Fertigstellung   Winter 2016 

 
 
 
 


