



**MKKD - Erläuterung Kostenerhöhung Vorplanung zum Wettbewerb**

Meixner + Partner  
 Projektsteuerung GmbH  
 Stand: 30. September 2013

**Kosten Wettbewerb**  
 15,75 Mio €



**Kosten Vorplanung**  
 25,3 Mio €



Freiflächen,  
 Ausstattung Museum,  
 Archäologie

