

STELLUNGNAHME 2017-10-011 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Amtsleiter/in	Herr Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
	E-Mail	walter.hoferer@ingolstadt.de
Datum	13.07.2017	

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss X-Süd	28.03.2017

Beratungsgegenstand

Fertigstellung des Rad- und Gehwegs an der Oberstimmer Straße

Stellungnahme der Verwaltung:

Fußgänger und Radfahrer die von Zuchering in Richtung Weiherfeld unterwegs sind, müssen sich noch etwas gedulden. Die Stadt Ingolstadt hat erfahren, dass die Stahlbrücke aufgrund einer Insolvenz des beauftragten Stahlbauers nicht fristgerecht geliefert wird. Mittlerweile ist ein neuer Stahlbauer gefunden worden. Mit einer Fertigstellung kann jedoch erst im Frühjahr 2018 gerechnet werden. Hintergründe sind zum einen die momentan hohe Auslastung des Stahlbauers und zum anderen die Witterungsbedingungen im Winter, die ein Weiterarbeiten (z.B. Abdichtungsmaßnahmen) nicht erlauben. Aus diesen Gründen wurde der Einhub ins nächste Frühjahr gelegt.

gez.

Walter Hoferer
Amtsleiter Tiefbau