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Stadtrat - Beschluss [ ]

Veraffentlichung der Ausschreibung (Architekt) | |

Ergebnis der 4 besten Bewerber (Architekt) [ ]

Abgabefrist fiir die Ausarbeitung und Honorarangebote (Arch [ ]

Darstellen der Arbeiten (Architekt) —_—

Verhandlungsgesprache (Architekt) [ ]

Aufsichtsrat INKoBau - Beschluss des Architekten [ ]

Laufzeit Beschluss (Architekt) L —

Stadtrat - Beschluss des Architekten | |

Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung >

BA 01 (Neubau) - Ausfiihrungsplanung bis Vergabe >

BA 02 (Denkmal) - Aufiihrungsplanung bis Vergabe >

BA 01 (Neubau) - Bauphase >

BA 02 (Denkmal) - Bauphase >
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ZEITSCHIENE - VERGABEVERFAHREN INKoBau GmbH Co. KG

Architekt / Projektsteuerer / HLS / ELT / TW 18.01.2017
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S - Sonstige Planer wie HLS, ELT, TW S & 8 X8 A 83 K| 82 8 5 3 58 3838 F s 2R B8 3|2 = o
A - Laufzeit Beschluss
A - Stadtrat - Beschluss
A - Veroffentlichung der Ausschreibung -

PS - Veroffentlichung der Ausschreibung

S - Veroffentlichung der Ausschreibung

A - Ergebnis der 4 besten Bewerber

A - Abgabefrist fir die Ausarbeitung und Honorarangebote L= - - =>-

PS - Wertungsphase der Arbeiten der Architekten

PS - Verhandlungsgesprache mit den 3 besten Bewerbern F======z======z=z=== =>

S - Verhandlungsgesprache mit den je 3 besten Bewerbern ===========_ I

A - Darstellen der Arbeiten (Ausstellung)

A - Verhandlungsgesprache

A/PS/S - Aufsichtsrat INKoBau -

A - Laufzeit Beschluss
A - Stadtrat - Beschluss (danach Beauftragung Planer) ‘



