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INKoBau
Ein Unternehmen der Stadt Ingolstadt

Tagesordnung öffentliche Sitzung:

TOP 1: Statusbericht zum Projekt Kavalier Dalwigk - Mündlicher Bericht
der Geschäftsführung

TOP 2: Statusbericht zum Projekt Georgianum – Mündlicher Bericht
der Geschäftsführung

TOP 3: Verschiedenes
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Kavalier Dalwigk:

• Nächstes Ziel: Übergabe Bauteil D im März an Technische Hochschule
→ 22 Arbeitstage für notwendige Restleistung

• Herausforderung:
Maler, Außenanlagen, Teilinbetriebnahme, Außenfassade → Witterung!!!!

• Abrechnung Brandschaden mit Versicherung läuft,
Vorauszahlung Mehrkosten Bauunterbrechung 130 TEUR bereits ausbezahlt

• Aktuell Insgesamt ca. 140 Vergaben, davon ca. 50 schlussgerechnet!
Restvergaben im Außenbereich (Stützmauer)

• Jahresabschluss:
Vorbereitung Aktivierung Kavalier Dalwigk und Makerspace zum 01.06.2022

TagesordnungTOP 1  Statusbericht zum Projekt Kavalier Dalwigk
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Georgianum:

• Ziel ist die Übergabe erster Flächen an KUEI zum Sommersemester 2023

• Herausforderung:
Fachplanung Heizung/Lüftung/Sanitär, Außenputz, Anschlüsse SW

• Insgesamt 89 Vergaben, davon 73 Ausschreibungen abgeschlossen!
16 Ausschreibungen aus den Bauabschnitten 2 und 3 sind offen

• Entscheidung Bierbrunnen nötig!

Bericht Bauforschung.pdf

TagesordnungTOP 2:  Statusbericht zum Projekt Georgianum
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Sonstige Projekte:

• Donautherme

• Museumsdepot

• Planung Sanierung Stadttheater

• Machbarkeitsstudie Turm Bauer

• Stadtbus Ingolstadt
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Museumsdepot:

• Aktuell in der Kostenermittlung

• Abstimmung mit den Museen, Referat etc.

• Ausarbeitung INKoBau mit Unterstützung Depotplaner

• Grundsatzbeschluss Stadtrat

• Konzentration Depots:
Ersatz für Stockhalle, Staudinger-Haalle, MKKD Zulassungsstelle

• Werkstatt für Restauratoren
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ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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