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Ferienausschuss vom  17.08.2023 
  
Erfreulich sei der schnelle Baufortschritt, so Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll. Insofern solle 
eine Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgen. 
 
Stadtrat Grob zeigt sich über den schnellen Baufortschritt erfreut. Er bittet aber um 
Transparenz im Hinblick auf die vorzeitig abgerufenen Beträge von über 2,1 Mio. Euro.  
 
Hierzu verweist Herr Fleckinger auf die ausführliche Darstellung auf Seite vier der 
Beschlussvorlage, wo die entsprechenden neuen kassenwirksam geplanten Mittel der 
einzelnen Gewerke, mit der Gesamtsumme von 2,167 Mio. Euro, aufgezeigt seien.  
 
Zum baulichen Aspekt verweist Herr Hoffmann auf die beiden Problembereiche. Im 
Bestandsbau sei ein starker Mäusebefall im Dachstuhl festgestellt worden. Die Abarbeitung 
dessen sei erfreulicherweise schneller gelungen, als geplant. Weiter sei eine Problematik im 
Brandschutzkonzept aufgezeigt worden, wo gewisse Bauteile im Bestand von F0 auf F30 
gebracht werden mussten. Hier haben die Planer und die Firmen schneller agiert als 
gedacht. Herr Hoffmann betont, dass dies nicht zu einer Verteuerung führe, sondern dass es 
in diesem Jahr mehr Ausgabemittel bedürfe. Die Arbeiten fallen im nächsten Jahr nicht mehr 
an.  
 
Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt.  
 
 

 


