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1. Aufgabe und Vorgehen

Im Piusviertel, dem ersten (seit 1999) und grofiten Sanierungsgebiet in Ingolstadt mit 107 ha, ist
das Forderprogramm Soziale Stadt zum Ende des Jahres 2014 ausgelaufen. Die Stadt Ingolstadt
hat bei der Regierung von Oberbayern eine Wiederaufnahme des Piusviertels in das Forder-
programm Soziale Stadt beantragt. Die Forderung war zum 31.12.2014 ausgelaufen, seit 2011
werden Quartiersmanagement und soziale Malinahmen komplett von der Stadt Ingolstadt
getragen. Voraussetzung fur eine Wiederaufnahme in das Foérderprogramm Soziale Stadt ist die
Erstellung einer Abschlussevaluation und die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts
(IHK) fur die,Soziale Stadt Piusviertel“. Die Aufgabe sollte mdglichst kompakt und kostensparend
bewerkstelligt werden, die Ergebnisse knapp und anschaulich aufbereitet sein.

Deshalb liegt dem Vorgehen ein handlungs- und ergebnisorientierter Ansatz zugrunde, mit dem —
»=auf den Punkt gebracht” dargestellt — Wirksamkeit und Erfolg der durchgefihrten Malinahmen
und Projekte im Programmgebiet Piusviertel bewertet, evtl. nétige Kurskorrekturen und neue
Herausforderungen aufgezeigt, entsprechend Ziele und MalRnahmen formuliert sowie ggf. der
Umgriff des Sanierungsgebiets angepasst werden. Mit dem Ergebnisbericht wird die Begriindung
fur die Wiederaufnahme des Piusviertels in das Stadtebauférderungsprogramm Soziale Stadt
geliefert.

Dabei werden auch aktuelle gesamtstadtische Entwicklungen und Planungen mitberiicksichtigt, die
fur das Piusviertel relevant sind, wie z.B. die Landesgartenschau 2020, die Gewerbeentwicklung
im Nordwesten (Audi, etc.), die demografische Entwicklung oder das Thema ,Bauen im Bestand*
aus dem ,Grundkonzept Wohnen“ des Stadtentwicklungsplans. Auf die Fortschreibung und
Auswertung von kleinraumigen Strukturdaten wurde wegen des relativ grof3en Aufwands bei
vorhersehbarem (geringem) Erkenntnisgewinn verzichtet, zumal u.a. mit dem Sozialindex 2012 in
Kapitel H ,Sozial-raumorientierte Arbeit — Programm Soziale Stadt des Sozialberichts 2014 der
Stadt Ingolstadt aktuelle Daten ausgewertet vorliegen.

Da das Soziale Stadt-Projekt Piusviertel in Ingolstadt durch die Vorbereitenden Untersuchungen
und IHK aus dem Jahr 2000, die Evaluierungsberichte und die Fortschreibung der Jahresantrage
an die Stadtebauférderung bereits sehr gut dokumentiert wurde, haben wir ein pragmatisches,
direktes und sehr zielorientiertes Vorgehen gewahlt. Die Bearbeitung erfolgte auf Basis der
Analyse und Auswertung vorhandener Unterlagen und Materialien, wie z.B. auch von aktuellen
Interviews mit wichtigen Akteuren aus dem Piusviertel (Ingolstadt informiert, Ausgabe 1/2015),
einer eigenen Einschatzung durch eine Ortsbegehung (am 12. Januar 2015) und fundiert durch
Expertengesprache mit dem Projektteam (Stadtplanungsamt, Projektleitung Soziale Stadt,
Quartiersmanagement).

Als wesentlicher Baustein wurde am 23. Januar 2015 ein sogenannter ,ldeenworkshop® im
Stadltteiltreff Piusviertel durchgefiihrt. Ausgewahlte Fachleute und Akteure erdrterten in zwei
Themenblécken ,Stadtebauliche Entwicklung® und ,Soziales und Schule” Erfolge und Hindernisse
der bisherigen Arbeit sowie mit Blick auf eine Wiederaufnahme in das Stadtebauférderungs-
programm insbesondere aktuelle und mittelfristige Aufgaben, Handlungsbedarfe, Ziele und
MalRnahmenvorschldge im Soziale Stadt Projekt Piusviertel.
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2. Soziale Stadt Piusviertel -Was ist erreicht?

2.1 Zusammenfassende Darstellung der im Rahmen der Sozialen Stadt Piusviertel
geférderten MalRnahmen und Projekte (Zeitraum 2000 bis 2014)

Stadtebauliche und bauliche MalRnahmen
Die geforderten baulichen MaZnahmen mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von bisher rund
23 Mio. €haben dem Piusviertel einen allgemein anerkannten positiven Impuls gegeben.

Die Wohnungsbaugesellschaften Gemeinnitzige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH
(GWG), Ottmann GmbH und Co, Sudhausbau KG, St. Gundekar Werk GmbH und einzelne WEGs
haben insgesamt mehr als 1.000 Wohnungen saniert und das Wohnumfeld in vielen Bereichen
neu gestaltet. Neben Projekten, wie dem Leharhof, dem Rossinihof, den Terrassenhausern an der
Waldeysenstralle und den Punkthochh&usern an der HerschelstraRe wurden weitere Wohnumfeld-
verbesserungs-, Fassadengestaltungs- und Larmschutzmaflnahmen realisiert.

Im Bereich der ¢ffentlichen Geb&ude und Flachen wurden der Neubau des Stadtteiltreffs und
schulbegleitende Einrichtungen geschaffen und die infrastrukturelle Ausstattung verbessert
(u.a. Christoph-Kolumbus-Grundschule und Sir-William-Herschel-Mittelschule).

Der o6ffentliche Raum erfuhr deutliche Aufwertungen im Bereich Herschelstral3e, Ungernederstralle,
LeharstrafRe undEttinger Stral3e. Eine Reihe von neuen Spielplatzen wurde errichtet (u.a. Spielpark
Nordwest und Spielplatz Corelliweg). Mit dem Griinzug ,Don Bosco*, einer Ful3- und Radwegever-
bindung zwischen der Gaimersheimer Strafl3e und den Schulen westlich der Herschelstral3e, wurde
neben der Verbesserung des Grinflachen- und Freizeitangebots ein wichtiger Beitrag zur Schulweg-
sicherheit geleistet. Als eine der letzten baulichen MalRBnahmen des Férderprogramms Soziale Stadt
ist Ende 2013 die Platzfliche Gaimersheimer Stral3e/Ecke Liebigstrae neu gestaltet und der
Einkaufsbereich deutlich aufgewertet worden (Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014, S. 369, 370).

Einige der realisierten MalRnahmen sind nachfolgend im Bild dokumentiert.

Sanierung Wohngeb&ude und Wohnumfeld- Sanierung Wohngebaude und Wohnumfeld-
gestaltungWaldeysenstral3e (St. Gundekar Werk GmbH) gestaltungLeharhof, Leharstral3e (Studhausbau KG)
Sanierung Wohngeb&ude und Sanierung Wohngebaude und Wohnumfeldgestaltung
WohnumfeldgestaltungHerschelstralle (GWG) Rossinistral3e (Sidhausbau KG)
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Neubau Stadtteiltreff Pfitznerstraf3e mit
Wohnumfeldgestaltung (Stadt Ingolstadt)

Platzgestaltung Christoph-Kolumbus-Grundschule
(Stadt Ingolstadt)

FuB- / Radwegeverbindung im Bereich der Schulen
westlich der Herschelstral3e (Stadt Ingolstadt)

Wohnumfeldgestaltung mit Spielplatz und
Larmschutz,Gaimersheimer Stral3e

Anbau Sir-William-Herschel-Mittelschule mit
Freiflachengestaltung (Stadt Ingolstadt)

Platzgestaltung Gaimersheimer Stral3e/Ecke Liebig-
stral3e (Stadt Ingolstadt),Foto Kajetan Kastl

Spielplatz Corelliweg (Stadt Ingolstadt)

Spielplatz ,Kieselstein“ Kindergarten St. Johannes,
Ettinger Stral3e
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Uberblick tiber die geférderten MaRnahmen

Bolzplatz Pionierholzl |

Spielplatz

Spielpark Nordwest / Piustreff

/

Schulanbau izlreelllpilvé\llzzzg
Sir-William-Herschel-

Mittelschule mit Frei-

flachengestaltung

o /

Stadtteiltreff
Piusviertel

Platzgestaltung Liebig-
Ecke Gaimersheimer Str.

/ Platzgestaltung
Christoph-

Kolumbus-GS

/
/

Sanierung Schwimmbad
Christoph-Kolumbus-GS

Quelle: Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014
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Soziale und integrative MalRhahmen

Im sozialen Bereich hat sich wahrend der Laufzeit des Programms Soziale Stadt im Piusviertel eine
Menge getan. AngestolRen, koordiniert und getragen wurden die zahlreichen Projekte und Initiativen
im Wesentlichen vom Quartiersmanagement im Stadtteiltreff. Der Aufbau und die Pflege einer engen
Kooperation mit Schulen, Kindergéarten, Kirchen, sozialen Tragern, Vereinen, Initiativen, Amtern,
Wohnungsbaugesellschaften etc., die Beteiligung und Aktivierung der Bevolkerung vor Ort, die
Netzwerkbildung und das grof3e ehrenamtliche Engagement haben maf3geblichzum Gelingen der
Projekte beigetragen.Als Schwerpunktbereiche der sozialen Aktivitdten haben sich die Férderung
von Integration und Bildung sowie gesellschaftliche Teilhabe bzw. Angebote fiir altere Menschen
herauskristallisiert. Hier folgt eine Auswahl von wichtigen Mal3nahmen der letzten Jahre im
Handlungsfeld Férderung von Integration und Bildung:

- Sprachpatenprojekt — Migranten besuchen einen Konversationskurs und bekommen
flankierend einen ehrenamtlichen deutschen Sprachpaten zur Seite gestellt.

- Bildungspatenprojekt — Kinder der Christoph-Kolumbus-Grundschule erhalten einen
Bildungspaten, der die Kinder auf den Ubertritt an eine weiterfilhrende Schule vorbereitet.

- Mautterinitiative Migrantinnen Piusviertelwerden als Multiplikatorinnen ausgebildet und
unterstitzen Familien aus dem eigenen Kulturkreis in erzieherischen Belangen. Zudem stehen sie
Schulen und Kindergérten bei Bedarf zur Verfligung.

- Stadtteiltreff als Treffpunkt, auch fir Migrantenselbstorganisationen bzw. Migrantengruppen
- Bildungswerkstatt — Nachhilfeangebot fir Kinder und Jugendliche

- Leseclub — Ehrenamtliche gestalten und betreuen den ,Leseclub“ an der Christoph-Kolumbus-
Grundschule. In einem eigens eingerichteten Leseraum findet an einigen Nachmittagen ein
ansprechendes Programm statt, das die Lesefreude und Lesekompetenz der Grundschiler
starkt (Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014, S. 370, 371).

- Kultur- und Theaterprojektewie zum Beispiel das Projekt ,Jugendkultursommer®, ein
integratives Jugendkulturprojekt (Tanz, Theater), in dem Jugendliche mit Profikiinstlern ein
Stick erarbeiten und auffihren oder dasinternationale Kindertheater ,INKI“, das jedes Jahr die
Ingolstadter Kulturtage mit einer Auffuhrung eroffnet (R. Zehentbauer, Rektor der Christoph-
Kolumbus-Grundschule).

Die Angebote fir altere Menschen im Stadtteil konzentrierten sich v.a. auf die Durchfiihrung von:

- regelmagigen Seniorentreffen—Seniorinnen und Senioren treffen sich i.d.R. alle zwei Wochen
zu geselligem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, dabei wird mit Unterstiitzung von
Ehrenamtlichen ein abwechslungsreiches Programm angeboten (Spiele, Tanz und Vortrage).

- Seniorenmittagstisch — Cantina International (ein Projekt der arbeit+lebengGmbH Ingolstadt)
tbernimmt im Stadtteiltreff taglich die Mittagsversorgung fir Schulkinder und umliegende
Kindergarten und bietet fiir Senioren und Seniorinnen ein ginstiges Mittagessen zum
Mitnehmen oder zum Essen im Stadtteiltreff an. Das Angebot ist tdglich wechselnd und bietet
Bio-Qualitat zu Preisen zwischen 3 und 4 Euro.

- Nachbarschaftshilfe (NeNa Nette Nachbarn) — Rund drei3ig Helferinnen und Helfer,
koordiniert durch den Stadtteiltreff, bieten kostenfreie Hilfeleistungen an. Dazu gehéren
Besuchsdienste, die Begleitung zum Arzt und zu Behérden, Spaziergange, Hilfen beim
Einkaufen, kleine handwerkliche und andere Arbeiten.

- Einkaufsdienst (Pius-Mobil-Einkaufsdienst) — Fir Menschen, die aus Altersgrinden oder
gesundheitlichen Grinden ihre Einkaufe nicht allein erledigen kénnen, besteht die Moglichkeit,
einen kostenlosen Einkaufsdienst in Anspruch zu nehmen (alle zwei Wochen). Die Hilfebe-
durftigen werden von zu Hause abgeholt, beim Einkauf begleitet und wieder nach Hause
gebracht.
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Stadtteilfest mit Flohmarkt im Piusviertel, 2014

Kinderschach im Stadtteiltreff, 2013

Eroffnung Kinderspielplatz Kieselstein, 2012

Seniorinnen und Senioren treffen sich zum
gemeinsamen Basteln, 2010

Fotos: Stadtteilzeitungen 2009 - 2014

.Ein Sommernachtstraum“ W. Shakespeare - Theater
mit Schiiler/innen aus dem Stadtteil, 2014

Kunstprojekt ,Es lebt sich tierisch gut im
Stadtteil”, 2013

Gesprachskreis fiir Migranten/innen und
Einheimische im Piusviertel, 2010

Mittagstisch im La Fattoria, 2009
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2.2 Einschatzungen und Kommentare zum Projekt Soziale Stadt Piusviertel

Die Arbeit im Soziale Stadt Projekt Piusviertel wird durchweg positiv eingeschétzt. Das belegen die
Gesprache im Rahmen der vorliegenden Evaluierung sowie Statements und Interviews aus
vorhandenen Verbffentlichungen.lEs wird hervorgehoben, dass das Piusviertel, auch tber die
Stadtteilgrenzen hinaus,trotz teilweise schwieriger gesellschaftlicher Rahmenbedingungen fir die
Integration und Stabilisierung benachteiligter Bevolkerungsgruppen einen bedeutendenBeitrag
geleistet hat und dass dies auch nach Auslaufen des Forderprogramms Soziale Stadt unentbehr-
lichseinwird. Das Piusviertel sei gesamtstadtisch gesehen ein wichtiger Integrationsstandortund es
wird heute vielfach als Modellgebiet fir die Entwicklung von einem ,Glasscherbenviertel' zu einem
Gebiet mit positivem Image angesehen. Dies ist als Gewinn fir die Stadtgesellschaft von
Ingolstadt hoch einzuschétzen: Stadtteil-ldentitat, Teilhabe, Image, Bildungschancen, Lebens-
gualitat und die Nachfrage als attraktiver Wohnstandort sind deutlich gestiegen und insbesondere
mit den Schulen und Wohnungsbaugesellschaften wurden engagierte und verlassliche
Kooperationspartner gefunden.

In einem Interview des Presse- und Informationsamtes Ingolstadt bringt Peter Karman,
Geschaéftsfuhrer der Gemeinnitzigen Wohnungsbaugesellschaft GWG diese Einschatzung
stellvertretend fur viele andere folgendermalRen zum Ausdruck

- sowohl baulich: ,...attraktiveres Wohnen durch eine Vielzahl an baulich sinnvollen
MalRnahmen, hohe Aufenthaltsqualitat im Wohnumfeld durch einheitliche, aufeinander
abgestimmte Planungen, mehr offentliche Platze und Treffpunkte mit hoher Aufenthaltsqualitat
(z. B. Liebigplatz), deutlich aufgewertete, nach Altersgruppen differenzierte Spielplatze und
betreute Treffs,ein gut nutzbarer Stadtteiltreff mit vielen tollen Angeboten hervorragend
verbesserte Bildungseinrichtungen fur die Schiler und Jugendlichen im Piusviertel...”

- als auch im sozialen Bereich hat sich das Piusviertel durch die Projekte und MalRnahmen
der Sozialen Stadt sichtbar und spirbar verandert:
.---.Zusammengewachsene Nachbarschaften, Aktivierung vieler Ehrenamtlicher, deutlich
ausgebautes Bildungsangebot und quartiersiibergreifend attraktive Schulen, viele differenzierte
und betreute Angebote fir Kinder und Jugendliche, aber auch fir Familien und Senioren,
schwerpunktmé&nige generationenumfassende Sprachférderung und viele wichtige
Hilfestellungen auch bei schwierigen Lebenssituationen, konfessionstibergreifende
Unterstitzung und Wertschatzung...*

- dadurch hat sich auch das einst schlechte Image des Piusviertels deutlich verbessert:
....heute ist das Piusviertel ein regionsuibergreifendes positives Beispiel fir eine gelungene
Stadtteilreparatur und den sinnvollen Einsatz von Investitions- und 6éffentlichen Fordermitteln...”

- und auf die Frage nach einem Wunsch fur die kiuinftige Entwicklung des Piusviertels
formuliert er: ,...mein Wunsch ist, dass die Dialogbereitschaft aller Beteiligten ungebrochen
weiterhin bestehen bleibt, der eingetretene Erfolg nachhaltig gepflegt wird, das Stadtteilblro
und das Quartiersmanagement weiterhin erfolgreich agieren, die geplante Landesgartenschau
2020 einen weiteren herausragenden Impuls fiir das Piusviertel darstellt und dass sich die
Bewohnerschaft auch weiterhin mit ,jhrem* Piusviertel identifizieren kann...”

Quellen: Ingolstadt informiert,Ausgabe 1/2015 ,Ein ganz anderes Viertel* — drei Experten sprechen uber die Veranderungen im Piusviertel
sowie Interviews von Thomas Michel, Presse- und Informationsamt Stadt Ingolstadt /Januar 2015 mit: Christoph Bittimayer ,Ein Spiegel der
Globalitat“; Johann Lang ,Es gibt alles vor Ort*; Klaus Stemmer ,Andere Stadte waren Uber solche Erfolge froh*;Peter Karman ,Die Burger

werden immer eingebunden; Rudolf Zehetbauer ,Ein Gefiihl der Zusammengehdérigkeit‘; Sechs Birgerinnen und Birger ,Mir gefallt es hier
einfach”

10
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3. Aktueller Handlungsbedarf und Herausforderungen

3.1 Stadtebaulicher und baulicher Handlungsbedarf

Die Fortfihrung des Piusviertels in das Programm Soziale Stadt wird trotz der sichtbaren
erreichten Verbesserung im Stadtviertel angestrebt, da sich wichtige stadtebauliche Rahmen-
bedingungen und Neuorientierungen aus gesamtstadtischen Planungen ergeben haben und sich
damit auch neue Chancen fur das Piusviertel auftun.

3.1.1 Auswirkungen stadtteiltibergreifender Planungen — Chancen und Herausforderungen

Wichtige Anderungen durch bauliche Entwicklungen und bei den stadtteiliilbergreifenden Planun-
gen bilden neue Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Chancen fir die Entwicklung des
Piusviertels. Sie stellen sich in der jetzigen Situation wie folgt dar:

Benachbarte Gewerbeflachen

Mit dem Bau des Giterverkehrszentrums GVZ und der baulichen Weiterentwicklung von Audi legt
sich jetzt ein dicht bebautes, grof3flachiges Gewerbeband an die gesamte Nordgrenze des Stadt-
teils und bildet dort eine schwer UberwindbareBarriere. Mildernd wirkt sich hier der bestehende
Abstandsstreifen zwischen Wohnbebauung und gro3flachigem Gewerbe aus, der Frei- und
Grunflachennutzungen (Friedhof, Spielflachen, Kita, etc.) aufnimmt. Eine Einbindung dieses
Streifens in das Piusviertel ist bisher noch nicht gelungen und sollte verbessert werden. Mit der
gewerblichen Entwicklung wurde die noch in den Vorbereitenden Untersuchungen von 2000
dargestellte Offnung zwischen den Gewerbeflachen beidseitig der Gaimersheimer Strale
zwischenzeitlich mit Hallen bebaut. Als Ausgleich bietet sich jetzt eine Offnung nach Westen an
und damit wird eine direkte Verbindung zum Geladnde der Landesgartenschau méglich (siehe auch
unten: Unbebaute Flachen).

Anderung des Verkehrsnetzes

Mit dem Bau neuer StralRen fir die Andienung des Gewerbes haben sich die Funktionen der
Quartiersstral3e im Verkehrsnetz geandert oder lassen sich andern.

Fur die Gaimersheimer Straf3e, noch Kreisstral3e IN 4, lauft das Verfahren auf Abstufung zur Ortsstrale.

Die Waldeysenstraf3e kann durch die parallel gefihrte ausgebaute Furtwangler Straf3e im Norden
eine untergeordnete Rolle im Verkehrsnetz einnehmen. Mit einer Anderung des StraRenprofils
kénnen diese StralRenziige tatsachlich nur fir den drtlichen Verkehr ausgelegt und damit ihre
trennende Wirkung im Gebiet gemildert werden.

Landesgartenschau 2020

Mit der Planung der Landesgartenschau auf jetzt noch Giberwiegend landwirtschaftlich genutzten
Flachen im Westen des Stadtviertels wird hier eine attraktive Naherholungsflache entstehen, die
mit dem Stadtviertel verkniipft werden und damit zur Aufwertung des dicht bebauten Stadtquartiers
beitragen kann. Neben der Entfernung der nachsten Wohnungsbauten zum Gartenschau-Areal
sind hier zu Uberwinden:

- 2 Verkehrsstral3en

- das Schulareal, das in seiner Gesamtheit doch sehr abriegelnd wirkt und nur wenig Durchgénge
nach Westen freilasst

- eine noch unbebaute Flache

11
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Unbebaute Flache im Westen

Eine wichtige freie Flache besteht im Bereich stdlich der Halle T des GVZ. Diese Flache ist tiber
die umgebenden StraRen Furtwangler-, Stinnes- und Hans-Stuck-StralRe bereits erschlossen.

Die Entwicklung dieser Flache, die Nutzungsangebote und die Durchlassigkeit der Struktur in Ost-
West-Richtung werden kunftig fur das Piusviertel und die Erreichbarkeit des Erholungsgelandes
der Landesgartenschau 2020 entscheidend sein.In diesem Zusammenhang wurde auch die Idee
entwickelt, den Spielpark Nord-West auf diese unbebaute Flache umzusiedeln, da die jetzige Lage
inzwischen von Gewerbeflachen eingerahmt ist und nach Verlagerungeine griine breite
Verknipfung geschaffen werden kann.

3.1.2 Handlungsbedarf zur Entwicklung im Piusviertel — Potenziale/ Mangel/ Ziele

Handlungsbedarf Wohnanlagen

Das Piusviertel ist eines der dichtest bebauten Stadtviertel in Ingolstadt. Die Gebaude, ab Ende
der 1950er Jahre errichtet, sind Uberwiegend Wohnhauser im Geschol3bau mit 3-11 Geschossen
und Dichten bis zu einer Geschol3flachenzahl von 1,2. Einfamilienhausbebauung gibt es im
Nordosten aul3erhalb des Umgriffsdes Sanierungsgebietes und mitten im Gebiet ein schmales
Band entlang der Ostseite der Gaimersheimer Stral3e.

Beim Wohnungsbestand haben die Malinahmen der Gebaudesanierung und Wohnumfeld-
gestaltung mafRgeblich zu Imagewandel und neuem Wohnwert dieses Gebietes beigetragen,
insbesondere da einige Freiraumelemente mit Wiedererkennungswert, wie z.B. Pergolen, deutlich
in den offentlichen Raum hineinwirken. Auch die langere Verweildauer in den Wohnungen zeigt
den Erfolg der Gebaudesanierungen und Wohnumfeldverbesserungen. Einzelne sanierungs-
bedirftige Wohnanlagen sind beim Gang durch den grof3en Stadtteil jedoch weiterhin sichtbar. Die
Fortfihrung der Sanierungsmafnahmen ist daher notwendig.Zwei Wohnbauunternehmen mit
Wohnungsbestand im Gebiet planen bereits konkrete weitere MalRnahmen, wie die Sanierung der
Sichtbetonbauten an der Rossinistral3e sidlich WaldeysenstralRe, sowie weitere Wohnumfeld-
mafnahmen (Mull, Stellplatze, Aufenthalts- und Spielbereiche).

Im Rahmen dieser Malinahmen sollte auch die Wegefiihrung durch die Wohnanlagen, z.B. nérd-
lich der Pfitznerstral3e in ihrer Ablesbarkeit verbessert werden. Die Orientierung und die Haupt-
wege und Durchgénge sollten in einem Konzept Giber die Eigentumsgrenzen hinweg geordnet und
den zuklnftigen Wohnumfeldmaf3nahmen zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Wohnraum in Ingolstadt werden auch im Pius-
viertel Moglichkeiten zur Innenentwicklung untersucht werden.Aufgrund der Bedenken der
Bevolkerung, die vor allem einen zu grofRen Verlust an Freiflachen und die weitere Zunahme der
ohnehin starken Auslastung von Schulen und Kindergarten befurchtet, wird jeder Einzelfall genau
zu prufen sein, um maoglichst auch einen Gewinn fur den Bestand zu erreichen. Wichtige
Prufkriterien kénnten beispielsweise sein:

- neue Bewohner im Sinne einer ausgewogenen sozialen Mischung und nach akutem
Wohnraumbedarf auswahlen,

- neue Baustrukturen als angemessene und ordnende Erganzungen nutzen (Larmschutz,
Raumbildung, etc.),

- Ausgleich fir den Freiflachenverlust schaffen, z.B.durch Errichtung von Tiefgaragen, Gber den
Neubaubedarf hinaus auch fir den Bestandund damit Schaffung von neuen nutzbaren
Freirdumen,

- Integration von sozialen Einrichtungen in die Bebauung als ,Angebot fur alle*.
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Ein aktuelles Neubauprojekt von privater Hand ist eine studentische Wohnanlage an der Gaimers-
heimer Stral3e. In diesem Zusammenhang sichert die Stadt die Flachen fir den neu angelegten

Kinderspielplatz und Bolzplatz am Corelli-Weg. Studenten im Viertel kdnnen das Wohngebiet be-
leben, wenn ihre Anwesenheit auch im 6ffentlichen Raum sichtbar wird. Die Lage hier an der Gai-
mersheimer Stral3e im Bereich des kleinen Ladenzentrums und am Corelli-Weg ist daflir geeignet.

Ziele Wohnungsbau

e Fortfihrung der Wohnumfeldverbesserungenund der Gebaudesanierungen
(Freiraumqualitat und -zuordnung, Stellplatzunterbringung, Mullh&duschen etc.) unter
Berlicksichtigung weiterer Ziele, wie z.B. Schaffung von konkreten durchgéngigen
Wegverbindungen,...

e Bei Planung von Wohnungsneubauten stadtebaulichen Mehrwert fir die Nachbarschaft

schaffen:

Einfigung in die Strukturen und Ordnung der Raumabfolgen im Sinne einer
umfassenderen Neuordnung,

Ausgleich an nutzbaren Freiflachen und Entsiegelung vorhandener Stellplatzflachen,
ggf. erganzende Nutzungsangebote

13
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Handlungsbedarf Versorgung

Versorgungsangebote im Viertel existieren nur verstreut und — im Verhaltnis zur Einwohnerzahl
von knapp 12.000 Einwohnern im Gebiet — nur in kleinem Umfang. Ein groRerer Einzelhandels-
markt im Stdwesten und das ,Westpark“-Einkaufszentrum in gut 1,5 km Entfernung weiter im
Westen versorgen die mobile Bevdlkerung. Von den Wohnungsbaugesellschaften konnte
festgestellt werden, dass der Motorisierungsgrad weiter zunimmt.

Im Ideenworkshop wurde jedoch darauf hingewiesen, dass gerade fir die alteren Bewohner die
fuBBlaufige Erreichbarkeit der Laden wichtig ist und immer schwieriger wird. Die Laden an der
Gaimersheimer Stral3e und die zwischen den Wohnanlagen liegenden verstreuten Laden
Ubernehmen diese wichtige Funktion. Die bestehenden Laden sollen deshalb gestéarkt werden.
Zum Beispiel wurde ein Gesprach und ggf. eine Kooperation des Stadtteiltreffs an der
PfitznerstralRe mit dem Betreiber des gegen-iberliegenden Lebensmittelmarkts angeregt (dem
Stadtteiltreff fehlen Flachen fir ein Café als Anlaufstelle, das eingerichtete Café im
Lebensmittelmarkt gegeniberist nicht gut angenommen).

Neben vereinzelten Laden innerhalb der Wohnanlagen hat sich ein kleiner Versorgungsschwerpunkt
mit Lebensmittelmarkt, Backerei, Cafe, Apotheke, Bank, Restaurant, Eisdiele,etc. an der
Gaimersheimer Stral3e entwickelt. Der neu gestaltete Platz am Stral3eneck Gaimersheimer/
LiebigstralRe schafft Aufenthaltsqualitat und hat ein deutliches Zeichen gesetzt. Nach wie vor
bestehen durch die erschwerte Erreichbarkeit noch Handikaps, die eine deutlichere Entwicklung
dieses Zentrenansatzes weiterhin abschwéchen.

Ziele Versorgung

e Erhalt der Versorgungseinrichtungen im Gebiet inshesondere zur Versorgung
der weniger mobilen Bevdlkerungsgruppen: Hervorhebung der bestehenden Laden,
Markte durch angemessene Vorbereiche

e Starkung und Ausbau des Zentrenansatzes an der Gaimersheimer Straf3e:
- Verkehrsberuhigung Gaimersheimerstraf3e nach Herabstufung zur Ortsstralle

- durch Verschmalerung der Fahrbahn, Baumpflanzungen, etc.,Freistellung der
Ladenvorbereiche und Schaffung kleiner Aufenthaltszonen, Verbesserung des
Stellplatzangebotes auf der Gaimersheimer Stral3e

- Verbesserung der Erreichbarkeit der Laden von Osten durch Schaffung neuer
FuRgangerverbindungen

e Erganzung fehlender Einrichtungen, z.B. Gastwirtschaft , Lokal, etc.

14



Zentrenansatz Gaimersheimer Stral3e

Neuer Platz an der Gaimersheimer StralRe

Seitenbereich Liebigstralle

Gaimersheimer StralRe, Westseite nordlich des Platzes

Gaimersheimer Stral3e Ostseite



Starkung der Versorgungseinrichtungen im Gebiet

Stadtteiltreff Pfitznerstral3e mit Vorplatz

Verbesserung und Zusammenfiigung der Vorbereiche:
Arztpraxis und Lebensmittelladen Pfitznerstralle

Verbesserung Vorbereiche:
Privater Jugend-, Kulturzentrum Liebigstralie Lebensmittelmarkt HerschelstralRe

Verbesserung Vorbereiche:
Laden Dienstleistungen KopernikusstrafRe Kindergarten WaldeysenstralRe
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Handlungsbedarf Gemeinbedarfseinrichtungen

Piusviertel gesamt

Noch weniger als die Versorgungseinrichtungen definieren die Gemeinbedarfseinrichtungen einen
zentralen Bereich im Viertel. Die bestehenden gréRReren Einrichtungen wie Schulen, Kirchen, etc.
befinden sich vor allem in Randlagen des Piusviertels: im Westen (Schulareal mit Kindertages-
statten und Hort an der HerschelstralRe), im Suden (Grund- und Mittelschule, Kirche an der
Richard-Wagner-Straf3e) und im Osten (evangelische Johannes-Kirche an der Ettinger Straf3e).
Andere religiose Einrichtungen sind in bestehenden kleineren Einzelbauten im Gebiet verteilt
untergebracht.

Der Stadtteiltreff Piusviertel an der Pfitzner Straf3e ist Gber eine 6ffentliche Grunflache mit der
Christoph-Kolumbus-Grundschule und dem Kindergarten an der Ungerneder Stral3e gut verknipft
—und liegt ideal fur die tbernommene Mittagsverpflegung der Kinder. Allerdings wird er auf Grund
seiner Lage vor allem von Bewohnern im dstlichen Teil des Viertels aufgesucht.

Noch stéarker als bei den Versorgungseinrichtungen sind weite Bevolkerungskreise in ihrem
Bewegungsradius sehr auf das Viertel orientiert. Die Richard-Wagner-Stral3e und auch die
Gaimersheimer Stral3e werden als starke rdaumliche Trennung des Gebietes empfunden.
Einrichtungen jenseits einer dieser Barrieren werden nach Beobachtung der Quartiersmanager
nicht angenommen.An Stelle der Zusammenlegung sozialer Einrichtungen sprechen sie sich
deshalb fir ein vielfaltiges dezentrales Angebot an o6ffentlichen und privaten sozialen
Einrichtungen aus, um so den verschiedenen Bevdlkerungsgruppen Anlaufstellen fur die
Einbindung in das 6ffentliche Leben anzubieten, auf die jeweiligen Bedurfnisse abgestimmt. Diese
Einrichtungen sollen dann jedoch untereinander kooperieren, um die vielseitigen Bedurfnisse und
Aktivitdten der Anwohner zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstiitzen und gemeinsam ein
umfassendes Angebot zu entwickeln.

Bei den stadtteilrelevanten Einrichtungen wurde im Ideenworkshop die Einrichtungen der Caritas
siidlich der Richard-Wagner-StraRe angesprochen. Fiir dieses groRe Areal wird eine Offnung zur
Nachbarschaft angeregt (Café) und eine engere Kooperation mit anderen Tragern. Au3erdem wird
fur den Erhalt des Schulschwimmbades in der Ungerneder Stral3e pladiert, da das Angebot von
vielen Nutzern, die es besonders noétig haben bei gréRerer Entfernung und in 6ffentlicheren
Anlagen nicht mehr genutzt wirde.

Als Angebot fir die vielen Kinder und Jugendlichen im Stadtviertel ist ein Standort, angebundenan
die Sir-William-Herschel-Schule zu untersuchen. Im Ideenworkshop wurden jedoch auch der Neu-
bau des Piustreffs (Jugendtreff) am bisherigen Standort an der Waldeysenstral3e und die
Neugestaltung der AuBenanlagen mit Kleinspielfeldern mit Bande, Aufwertung des
Kraftspielplatzes, etc.genannt.

Schulareal und ,,Unbebaute Flachen im Westen*

Zwischen dem Schulreal an der Herschelstral3e und dem Gelénde der Landesgartenschau,
zwischen Hans-Stuck- und Stinnes-Stral3e, liegt ein ca. 200m breites unbebautes Grundstuick.
Dieses Grundstlick bietet jetzt die Chance, fehlende Gemeinbedarfseinrichtungen, insbesondere
Sportflachen, gebiets- und schulnah unterzubringen, da die Belegung und zusatzliche Nachfrage
der Turnhallen im Stadtteil sehr hoch ist. Die Halle der Sir-William-Herschel-Mittelschule ist bereits
stark nachgefragt durch Postsport, Behindertensport, etc. Die SIS Schule hat keine eigene Halle.
Auch FOS und BOS haben Bedarf. Die bestehenden Sportplatze an den Schulen und das DFB-
Feld an der Stinnes-Straf3e sind nicht frei fiir alle zuganglich.

Die Ausweisung dieser Nutzungen,schulnah im Westen, wurde im Ideenworkshop sehr unterstitzt.
Kurz- bis mittelfristig konnten auch Teile der Sport- und Spielgerate des Spielparks Nord-West
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hierher umgesetzt werden, die in der Offnung zwischen den Gewerbeflachen beidseitig der
Gaimersheimer Straf3e situiert sind und jetzt zwischen Gewerbehallen liegen.

Am Ubergang zum Landesgartenschau-Gelande wiirde sich diese Nutzung in die Stadtstruktur
einfigen und einer Umzingelung des Piusviertels mit Gewerbe entgegenwirken.

Der Westrand des Schulareals war bisher eine Riickseite. Aufgrund der Offnung nach Westen
gewinnt auch diese Seite der Schulen entlang der Stinnesstral3e eine wichtige Rolle fur die
Préasentation der Schulen. Die Vorbereiche hier sind in diesem Sinn neu zu gestalten.

Aktuelle Neubauten im Schulareal westlich der HerschelstraRe bedurfen zum Teil noch einer
Einflgung in die Umgebung. So liegt das Gebaude der SIS Swiss International School zurzeit noch
auf einer Verkehrsinsel. Hier kann ein Stral3enstiick aufgelassen und die Schule in das Schulareal
eingebunden werden. Zwei wichtige Querverbindungen in Ost-West-Richtung durch das Schul-
areal im Westen der HerschelstraRe wurden im Rahmen des Soziale Stadt-Programms schon
geschaffen. Trotzdem wirkt das Schulareal vom benachbarten Wohngebiet aus noch sehr
unubersichtlich und abgeriegelt. Doch wird die wiinschenswerte weitere Durchlassigkeit des
Schulareals nicht leicht umzusetzen sein, da sie ein Umdenken bei den Beteiligten erfordert
(deshalb sind die M&ngel nicht nur bei den Wegen, sondern auch beim Gemeinbedarf aufgefiihrt):

- teilweise verschachtelte und hinter der Wohnbebauung liegende Grundstiicke

- hohe Einzaunungen der Gemeinbedarfseinrichtungen entlang ihrer Grundstiicksgrenzen und
nicht nur der unmittelbaren Spielbereiche, sowie

- Zugange hinter umzaunten Stellflachen oder Eingange hinter Parkhéfen (durch kleines
Schildgekennzeichnet) werden aus Sicherheitsgriinden gewiinscht, versperren aber magliche
Durchlasse und erschweren die Ubersicht.

Mit dieser fehlenden Orientierbarkeit und den wenig einladenden Zugangsbereichen wird eine
positive Ausstrahlung zu den anliegenden Wohnanlagen erschwert.
Ziele Gemeinbedarf allgemein

o Vielfaltiges dezentrales Angebot an soziokulturellen Einrichtungen und
Beratungsangeboten — verteilt im Viertel

o Kooperationen und Vernetzung zwischen den Einrichtungen, um Kapazitaten zu erhohen

e Starkung des Stadtteiltreffs und der Einrichtung der Evangelischen Aussiedler-Arbeit
auch im Sinne einer dezentralen Rathausdienststelle (eGovernment)

e Sichtbar machen der Angebote im Stadtraum durch offene Angebote, die Gestaltung
ihrer Vorbereiche und Anbindung an das Wegenetz

e Erganzung und Verbesserung der Angebote fur Kinder und Jugendliche

Ziele westlicher Bereich

e Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen auf dem unbebauten Areal im Westen, wobei
auch der Bedarf aus dem Stadtteil bertcksichtigt wird

e Verbesserung der Durchlassigkeit vom Schulareal und des Erscheinungsbildes von
Westen

e Verbesserung der Zugangsbereiche der Einrichtungen fur eine einfachere Auffindbarkeit
und zur Aufwertung des Ubergangs zwischen Wohngebiet und Schulareal
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Handlungsbedarf ErschlieBungssysteme

Handlungsbedarf FuRwege

Die Wohnanlagen mit ihren gemeinschaftlichen Freiflachen sind weitgehend durchlassig und Uber
die Wohnwege zu durchqueren, auch wenn einzelne Wohnanlagen eingezaunt sind. Gibt es
Zaune, dann sind sie 1,80m — 2,00m hoch und wirken abweisend. Ein Verzicht auf Einzaunungen
von Wohnanlagen und Vorbereichen von Versorgungsangeboten sollte nach und nach versucht
werden, z.B. im Zusammenhang mit Baueingaben, Bebauungsplanfestsetzungen, Malinahmen-
férderungen, u.a.

Trotz dieser grundséatzlichen Bewegungsfreiheit fehlen wichtige Verbindungen oder bestehende
Verbindungen sind schwer zu finden:

- Verbindung Ost-West tiber die Gaimersheimer Stral3e

Auf der norddstlichen Seite der Gaimersheimer StralRe befindet sich ein geschlossenes schmales
Band mit Einzelhausgrundstucken. Auf Grundlage dieser Struktur konnten sich hier zwar kleine
Geschéfteund Dienstleistungen entlang der Stral3e entwickeln, aber die individuelle Parzellierung
weist bei fast 500m Lange nur einen Durchlass auf, der auch erst im Rahmen der Sozialen Stadt
neu geschaffen wurde. Diese Struktur ist einer der Griinde, warum die Gaimersheimer Stral3e als
Barriere im Gebiet wahrgenommen wird. So endet die Ost-West-fuhrende Pfitznerstral3e, an der
der Stadtteiltreff und ein Lebensmittelmarkt liegen, vor der Gaimersheimer Straf3e in einer Sack-
gasse — ohne weitere FuRgangeranbindung. Zwischenzeitlich ist hier die gradlinige Verbindung
durch Neubauten noch schwieriger geworden. Die bereits geschaffene Verbindung weiter nordlich,
der einzige Durchlass, bedeutet einen ca. 50m — 100m langen Umweg und stellt allein nicht die
wiinschenswerte enge Verknupfung her. Weiter sudlich scheint ein Weg Uber einen Garagenhof
leichter umsetzbar, bedarf aber auch der Bereitschaft der Eigentiimer.Ziel ware es hier, das
Gesprach mit den Eigentimern zu suchen und inshesondere im Zusammenhang mit baulichen
Verédnderungen jede Gelegenheit fur einen Durchgang aufzugreifen und beidseitig erkennbar
anzulegen.

- Durchlassigkeit Wohnanlagen ndérdlich Pfitznerstrafle

Wenn man von Suden vom neugestalteten Platz an der Christoph-Kolumbus-Grundschule tber die
offentliche Grinflache am Stadstteiltreff zur Pfitznerstral3e kommt, ist der weiter nach Norden
fuhrende Weg zwischen Hochgarage und Lebensmittelmarkt bzw. dem einzaunten Vorbereich der
Arztpraxis als weiterfihrende Wegebeziehung nicht zu erkennen. Wie schon beschrieben, sind
hier durchgangige Wege mit ablesbarer Gestaltung im Rahmen der Wohnumfeldverbesserungen
einzuplanen.

- Verbindung zum Gelande der Landesgartenschau

Im Schulareal wurden in jungster Zeit zahlreiche Neubauten ergénzt. Nach dem westlich des
Schulareals an der Herschelstral3e sich hier der Stadtteil zum 2.Grunring und dem Gelande der
Landesgartenschau 6ffnet, erhalt die Qualitat und Durchlassigkeit des Schulareals eine neue
stadtebauliche Prioritat.

Diese vielfaltigen Einrichtungen fir Kinder und Jugendliche sollten mit ihnren Zugangen, die sich
jetzt teilweise hinter Wohnhausern, Parkplatzflachen oder Zaunen verstecken, als Teil des offent-
lichen Raumes wahrgenommen werden kénnen. Als taglicher Anlaufpunkt aber auch als , Transit-
raum“ oder Wegeverbindung wird die Neuordnung hier durch die Schaffung eines offentlicheren
Bereichs fur alle positive Auswirkungen auf den Stadtteil haben.

Die génzliche Neuplanung dernoch unbebauten Grundstiicke im Westen der Schulen erlaubt diese
Wege bis zum Areal der Landesgartenschau fortzufihren und zu beleben. Angeregt wurde hier die
direkte Verbindung LGS / Schulen durch einen Lehrpfad.
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Ziele WegeerschlieRung

Mit zusétzlichen und ablesbaren Wegeverbindungen soll durch mehr Durchléssigkeit des
Stadtviertels die Erreichbarkeit bestehender Einrichtungen im Gebiet und die Anbindung
nach Westen deutlich verbessert und dadurch gestarkt werden:

Entwicklung eines Leitsystems fur wichtige 6ffentliche und private Wegeverbindungen
im Stadtviertel, evtl. in Form eines Kunstprojekts (Beleuchtung, Sitzméglichkeiten,
Hinweisschilder, wiedererkennbare Objekte, etc.)

Bestehende Einrichtungen mit Gemeinbedarfseinrichtungen und Versorgungsangeboten
sollen an den StraRen und Wegeverbindungen herausgehoben werden.

Die Verbindung Gaimersheimer Stral3e nach Osten durch die Wohnbebauung soll
schrittweise mit neuen Durchgéangen verbessert werden.

Verbesserung der Ablesbarkeit der Wegeverbindungen durch die Wohnanlagen zwischen
Pfitzner Stral3e und Waldeysenstralle

Verbesserung und Ergdnzung der Wege durch das Schulareal an der Herschelstrale und
attraktive Weiterfihrung nach Westen bis in des Gelandes der LGS 2020
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Verbesserung Durchlassigkeit und Zuganglichkeit Schulbereich
Herschelstralie

5of 3 :,t

Neuer Durchgang zwischen den Schulen:
Reduzierung Zaunhthen und Begriinung, Vorbereich Kindergarten 6ffnen

Wohnweg sudlich der Schule, Zufahrt Pausenhof und Fahrradabstellplatze
Tor und Zaun abbauen

Weg durch Wohnanlage aufwerten
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Handlungsbedarf Ruhender Verkehr

Das Piusviertel hat heute neben einer sehr hohenBevdlkerungsdichte auch eine sehr hohe Fahr-
zeugdichte (Aussage Quartiersmanagement und Beobachtung Wohnungsunternehmen). Dieser
Aspekt hat zur Entstehungszeit der Wohnungsbauten Ende der 1950ziger Jahre noch eine
geringere Rolle gespielt.

Neben der Unterbringung der Autos in wenigen Tiefgaragen und einigen 2-geschossigen Hoch-
garagen stehen viele Autos im oOffentlichen StralRenraum und auf den privaten Freiflachen. Sie
schranken die Nutzbarkeit der Freiflachen ein und dominieren in einzelnen Bereichen das
Stadtbild.

Ziele Stellplatze

e Neuordnungen und Eingrinung der privaten Stellplatzflachen mit Baumen im Rahmen
der WohnumfeldmalRnahmen

e Erstellung von Tiefgaragen im Zuge der Wohnumfeldmal3nahmen

e Ergénzung von Parkplatzen im Stralenraum, wo maoglich

Handlungsbedarf Fahr-Erschlielung
Handlungsbedarf Offentlicher Nahverkehr

Das Wohngebiet ist mit zwei Buslinien (Nr. 10 und Nr. 44) ndrdlich der Richard-Wagner Stral3e,
sowie entlang dieser StralRe und der Richard-Strauss-StralRe gut an das ortliche Busnetz
angeschlossen.

Ausschnitt Netzplan
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Handlungsbedarf Motorisierter Individualverkehr

Die direkte Verbindung mit dem Auto zur Altstadt stellt die Gaimersheimer Stral3e her. Von ihrer
Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straf3e bis zur nérdlichen Ringstrafl3e, den &ulReren StraRenring
um die Festungsanlagen, betragt die Distanz ca. 600m. Das Gebiet ist mit dem Auto gut zu
erreichen, was sicher auch auf der Nachbarschaft zum Audi-Areal beruht. Der Audi-Berufsverkehr
kann weitgehend Uber die am Rande des Stadtteils gefuhrten StralRen abgewickelt werden. Doch
werden bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende aufgrund des kurzfristigen enormen Verkehrsauf-
kommens nach Auskunft des Tiefbauamtes die Gaimersheimer Strafl3e und die Waldeysenstral3e
ebenfalls stark belastet.

Soll/muss diese Entlastung innerhalb des Wohngebiets erhalten werden, sind der Verkehrs-
beruhigung von Gaimersheimer Stral3e und Waldeysenstral3e engere Grenzen gesetzt, als fir das
Wohngebiet selbst wiinschenswert wére. Gerade der verkehrsberuhigende Umbau der
Gaimersheimer Stral3e als zentrale StralRe wird Uber eine einschrdnkende Ausschilderung hinaus
(wie LKW-Durchfahrtsverbot) zur Starkung des Zentrenansatzes, als Schulweg und zur Anbindung
der Griinflachen als sehr wichtige Mal3Bhahme eingestuft.

Es ist auch zu prifen, ob ohne durchgéngigen StralRenumbau verkehrsberuhigende und
geschwindigkeitsreduzierende Mal3nahmen in beiden StraRen mit geringerem Mittelaufwand
realisierbar sind— ohne Erhebung von KAG-Beitragen. Denkbare Elemente der
Verkehrsberuhigung mussen auf inre Moglichkeiten hin gepruft werden und kdnnten sein:

- Markierung von beidseitigem Langsparken auf der ca. 10m breiten Fahrbahn,
- Pflanzaktion mit Baumen innerhalb der Parkstreifen,

- Anlage von Buskaps im Bereich der Parkplatze (Bushalt auf der Fahrbahn),

- Anlage von Ubersichtlichen Fu3gdngerquerungen,

- evtl. angemessene StralRenbeleuchtung (geringere Lichtpunkthdhe...)

Ziele Stral3en

e Verkehrsberuhigender Umbau mit reduzierter Fahrbahnbreite, Ergdnzung der
Ubergangsmadglichkeiten, Platzplatzen an der StralRe, Baumen im Stral3enraum, etc. von
- Gaimersheimer Straf3e nach Umwidmung
- Waldeysenstral3e

e Vollstandiger Rickbau StrafRenstiick dstlich Swiss-International School mit
- Verlegung Schulbushalt an Stinnesstral3e, Anpassung der Grenzen und
- Parkplatzgestaltungen der anliegenden Grundsticke
- Platzgestaltung Platz der Partnerstadt Grasse (, GrasserPlatz")
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StralRenrdume aufwerten:
Verkehrsberuhigung, Barrieren abbauen,
Querungsmaoglichkeiten verbessern, Vorbereiche aufwerten

WaldeysenstralRe: Berrierewirkung reduzieren, Verkehrsberuhigung, Fahrradschnellweg

Gaimersheimer Stral3e: Verkehrsberuhigung, Querungen anlegen,
attraktive Vorbereiche vor Laden schaffen

Stral3enstiick StinnestralBe /Furtwangler Stral3e auflassen und in Freibereich Schulen
integrieren

Vorbereiche der Schulen an der Stinnestralle aufwerten
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3.2 Handlungsbedarf Soziales, Bildungund Integration

Um die soziale Situation in den Stadtgebieten Ingolstadts aufzeigen zu kénnen, wurden fir den
Sozialbericht sieben Indikatoren ausgewahlt und deren Werte in den Unterbezirken und in den
Stadtbezirken der Stadt fiir das Jahr 2007 und fiir das Jahr 2012 berechnet. AnschlieRend wurden
die Ergebnisse der Unterbezirke am Durchschnittswert der Stadt Ingolstadt gemessen.? Nach-
stehende Abbildung zeigt die Sozialindizes der Unterbezirke fur das Jahr 2012. In den
Unterbezirken 23 bis 26 sowie 35 und 36 zeigen sich soziale Problemlagen konzentriert, wobei die
Unterbezirke 23 HerschelstralRe, 24 Piusviertel und 26 Richard-Strauss-StralRe ungefahr das
Gebiet der Sozialen Stadt Piusviertel reprasentieren.

Sozialindex 2012 in den Unterbezirken der Stadt Ingolstadt *

Im Piusviertel wohnen 11.639 Einwohner (31.12.2014). Es wurde als moderner Stadtebau in
unmittelbarer Nahe zur AUDI AG in den 1950er-, 60er- und 70er- Jahren errichtet und umfasst heute
5.214 Wohnungen (31.12.2014), von denen knapp die Halfte dem sozialen Wohnungsbau
zuzuordnen sind. Das Piusviertel gehort zu den am dichtest besiedelten Stadtteilen in Ingolstadt
(10.878 EWO/km? 2014). Die durchschnittliche Wohnflache pro Einwohner liegt bei 29,4 m? (2014)
und liegt deutlich unter dem stadtischen Durchschnitt (40,9m2).

2 Die sieben Indikatoren sind: Arbeitslosigkeit (Arbeitslose am 30.06.2007 bzw. 2012 in % von 80 % der 15- bis 65-Jahrigen),
SozialeBedurftigkeit (Bedarfsgemeinschaften nach SGB Il am 30.06.2007 bzw. 2012 in % der Haushalte), Anteil der Migranten
(Einwohner mit Migrationshintergrund am 31.12.2007 bzw. 2012 in % aller Einwohner mit Hauptwohnsitz), Anteil der alteren
Menschen (Uber 65-Jahrige am 31.12.2007 bzw. 2012 in % aller Einwohner mit Hauptwohnsitz), Anteil der Kinder und Jugendlichen
(Unter 18-Jéahrige am 31.12.2007 bzw. 2012 in % aller Einwohner mit Hauptwohnsitz), Besiedlungsdichte (Besiedlungsdichte in
Einwohner je km2 am 31.12.2007 bzw. 2012), Zahl der Kinder je Familienhaushalt (Zahl der Kinder pro Haushalt mit Kindern am
31.12.2007 bzw. 2012).

® Stadtplanungsamt Sozialbericht 2014
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Annéhernd 80 % der im Piusviertel lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund (79,4%,
2014). Die Arbeitslosenquote in 2014 ist gegentiber 2007 leicht zurlickgegangen (von 7,5% auf 6,1%),
liegt aber deutlich Uber den gesamtstadtischen Werten (3,4% in 2014). Auch die Quote der Perso-
nen in Bedarfsgemeinschaften (Personen in Bedarfsgemeinschaften in % der Einwohner) liegen in
2014 mit 9,9% deutlich Gber dem stadtischen Durchschnitt 4,4%. Diese beiden Indikatoren weisen
darauf hin, dass es im Piusviertel eine erhdhte Armutsgefahrdung gibt. Die positiven Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt (Job-Motor AUDI AG und Zulieferbetriebe), ergénzt durch positive Wirkungen
der Soziale-Stadt-FOrderung zeigen sich u. a. im Uberproportionalen Ruckgang der Arbeitslosen-
zahlen (von 448 in 2007 auf 375 in 2014) sowie bei Personen in Bedarfsgemeinschaften (von 1.406
in 2007 auf 1.149 in 2014).

Piusviertel/Gesamtstadt - Strukturdaten 2007 und 2014 im Vergleich *

4 Quelle: Stadtplanungsamt 04/2015
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Vor allem die hohen ,Migrationswerte* (die hdchsten in Ingolstadt) weisen darauf hin, dass
Integration und Bildung nach wie vor zentrale Handlungsfelder bei der sozialen Stadtteilent-
wicklung im Piusviertel sind. Neben den stadtebaulichen und baulichen Aspekten wie Wohn- und
Freiraumqualitat, Infrastrukturausstattung und Nahversorgung bleibensoziale Aspekte wie
Integration, gemeinschaftliches Leben, Unterstiitzung der Alltagsorganisation und nachbarschaft-
licher Zusammenhalt weiterhin wichtige Handlungsfelder zur Stabilisierung der sozialen Strukturen
im Stadltteil.

Diese Einschatzung wird von den ,lokalen Experten“ mitgetragen. Im ,Ideenworkshop“ vom

23. Januar 2015 wurden auchauchfir die Zukunft soziokulturelle und sozial-infrastrukturelle
Handlungsbedarfe formuliert, wie z.B. mehr Treffpunkte (Gastwirtschaft/Cafe, aber auch nicht
kommerziell) undRaume fur Kultur, Austausch, gemeinschaftliche Aktivitaten, v.a. fur Kinder und
Jugendliche, Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit ausbauen, sozialintegrative wohnungs-
nahe Infrastruktur, Erhalt des Lehrschwimmbeckens (Christoph-Kolumbus-Schule), geeignete
Ballspielflachen, Initiativen fir Ausbildung, Beruf oder Praktikum, spezifische Angebote fir Manner
bzw. mannliche Jugendliche (z.B. Werkstatt), Kunstprojekte, Imagekampagne.Ergdnzend dazu
wird dafurpladiert, bei einer Wiederaufnahme in das Forderungsprogramm Soziale Stadt die
folgenden bestehenden Integrations-, Bildungs- und Nachbarschaftsprojekte fortzuftihren:

- Schul- und Sprachpatenschaften,

- Integrative Angebote fur Senioren (Einkaufshilfe, Treffen, Frihstick, Mittagessen),
- Nachbarschaftshilfen (NeNa, Nette Nachbarn),

- Mutterinitiativen, Frauenangebote, Familienbildungsangebote,

- Kinder- und Jugendangebote (Bucherbus, Schwimmkurs, Kreatives, musikalische
Friherziehung, Bildungswerkstatt, Tanz, Pius-Cup),

- Differenziertes soziales Beratungsangebot (Frau Stahl, Sozialdienst katholischer Frauen e.V.).

In eine &hnliche Richtung zielt der Vorschlag von Herrn Rudolf Zehentbauer (Rektor der Christoph-
Kolumbus-Grundschule), der den Menschen aus dem Piusviertel und insbesondere den Kindern,
den Zugang zur Natur ermdglichen mdchte, zum Beispiel in Form einer ,Kinder- und Jugendfarm’
auf dem Gartenschaugeldnde nach der Landesgartenschau 2020.

In den Gesprachen mit den Beteiligten (u.a. ,|deenworkshop” am 23. Januar 2015) wurde deutlich,
dass Burgerbeteiligung, die Stabilisierung bestehender und die Etablierung neuer Netzwerke wie
bisher auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben werden. Als Beispiele fir Birgerbeteiligung
und Netzwerkarbeit im Piusviertel sind die Beteiligung an verschiedenen Bau- und Freiflachen-
planungen, Kurse und Projekte unter dem Motto ,Burger flr Blrger sowie das Engagement in
Arbeitskreisen zu nennen. Die Akzeptanz und der Erfolg von Projekten und MaRnahmen steigen
mit dem Grad der Beteiligung der Birgerinnen und Birger. Generell gilt es, weiterhin die
Identifikation mit dem Stadltteil zu starken.

Eine hohe Bedeutung kommt hier dem Stadtteiltreff und der dort geleisteten Quartiers- bzw.
Gemeinwesenarbeit zu. Seit dem Ende der Férderung durch Bund und Land werden Stadtteiltreff
und Quartiersmanagement durch die Stadt Ingolstadt betrieben und finanziert. Damit wird eine
zentrale Voraussetzung fur die Verstetigung und Nachhaltigkeit der Stadtteilentwicklung im
Piusviertel erfullt.

Das Gelingen der bisherigen Arbeit im Soziale Stadt Projekt Piusviertel lasst sich zusammen
gefasst im Wesentlichen mit den unten stehenden Erfolgsfaktoren begriinden. Diese Erfolgs-
faktoren markieren gleichzeitig den kunftigen Handlungsbedarf der sozialintegrativen Stadtteil-
arbeit im Piusviertel sowonhl fiir die FortfUhrung als auch bezogen auf die Anpassung an neue
Herausforderungen bei Wiederaufnahme in das Programm Soziale Stadt.
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Erfolgsfaktoren und weiterhin sozialintegrativer Handlungsbedarf im Piusviertel:

- Enge Zusammenarbeit zwischen Quartiermanagement, Stadt, Schulen und Wohnungsbau-
gesellschaften bei MalRnahmen zursozialen Stadtteilentwicklung,

- Beteiligte haben den umfassenden integrierten und kooperativen Ansatz von ,Soziale Stadt”
verstanden und im Laufe des Projektes gemeinsam ,gelernt®, in die Praxis umzusetzen,

- Bevdlkerung wurde aktiv und friihzeitig in Planungen einbezogen und gefragt, ,was sie will*,

- Unterstitzung von Nachbarschaften und Stabilisierung von Hausgemeinschaften u.a. durch
GWG, z.B. gezielte Mieterauswahl, Verstarkung Dienstleistungspersonal, etc.,

- Fordermittel als entscheidender Beitrag, dass Mietsteigerungen durch Sanierung geringfiigig
blieben und sogar durch Energiespar-MalRnahmen ausgeglichen werden konnten,

- Stadtteiltreff und Quartiersmanagement sind absolut unerlésslich als Dauer-Einrichtung sozialer
Stadtteilentwicklung in Quartieren mit dieser Sozialstruktur (und auch stadtebaulichen Struktur),

- Wegen der ,Interkulturalitat* des Piusviertels hat die enge Kooperation zwischen Quartiers-
management/Stadtteiltreff mit Grundschulen zentrale Bedeutung, es gilt: ,bei den ganz Kleinen
anzufangen, dartber erhalt man dann auch Zugang zu Erwachsenen” sowie die Kooperation
mit Mittelschulen wegen Integration, Bildung, Ausbildung, Arbeit...

- Offentlichkeitsarbeit ist wichtig wegen Anerkennung und Unterstiitzung durch Politik und
Birgerschaft: ,es geht darum, den Stellenwert von sozialer Stadtteilentwicklung in der
Stadtgesellschaft zu begreifen®.

Ziele Soziales, Bildung und Integration

Die Fortfihrung des Quartiersmanagements und des Stadtteiltreffs im Piusviertel ist unverzichtbar,
die notwendigen Voraussetzungen fur Wirksamkeit und Erfolg von sozialer Stadtteilentwicklung
sind Kontinuitat und politischer Wille. Es braucht verlassliche Strukturen und ausreichende
Finanzierung, Erfahrung und knowhow, um die groRen Ressourcen — Mitwirkungsbereitschaft und
Engagement von Kooperationspartnern, aktiven Burgern und Ehrenamtlichen auch kinftig nutzen
zu konnen. Stadtteilarbeit muss weiterhin professionell und ressorttbergreifend betrieben und
betreut werden, sowohl lokal verortet, als auch gesamtstadtisch koordiniert und getragen sein.
Dieser Tatsache wurde die Stadt Ingolstadt gerecht, indem sie das Quartiersmanagement
nachhaltig etabliert hat — mit unbefristeten Stellen bei der Stadt Ingolstadt und dem Neubau

des Stadtteiltreffs — und indem sie dafiir die finanziellen Ressourcen zur Verfligung stellt.

Wichtige Ziele sind:

e Das Erreichte sichern, weiterentwickeln sowie neue Aufgaben angehen zur
Stabilisierung, Stitzung und Férderung von Integration, Bildung, nachbarschaftlichem,
interkulturellen Zusammenleben, von gesellschaftlicher Teilhabe und Identitét

e Quartiersmanagement als zentrales Element der kinftigen Steuerung auf
Quartiersebene beibehalten

e Starkung von bewohnergetragenen Strukturen und Ressourcen
e Ausbau und Forderung von Stadtteilnetzwerken

e Ausbau der professionellen Stadtteilarbeit mit dem Handlungsschwerpunkt Integration
und Bildung fiir den Ingolstadter Nord-Westen

e Bindelung von Ressourcen auf Gesamtstadt-/ und Stadtteilebene und Einbinden
weiterer Kooperationspartner
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4. Zielkatalog

Im Folgenden werden die schon unter dem jeweiligen Handlungsbedarf aufgefihrten Ziele fir das
neue Integrierte Handlungskonzept (IHK) im Uberblick zusammengefasst.

41 Stadtebauliche und bauliche Ziele
Ziele Wohnungsbau

o Fortfiihrung der Gebaudesanierungen und der Wohnumfeldverbesserungen (Freiraumgqualitat
und -zuordnung, Stellplatzunterbringung, Mdill,...) unter Berlicksichtigung weiterer Ziele, wie
Schaffung von konkreten durchgéngigen Wegverbindungen,...

¢ Bei Planung von Wohnungsneubauten stadtebaulichen Mehrwert fir die Nachbarschaft
schaffen: Einfigung in die Strukturen und Ordnung der Raumabfolgen im Sinne einer
umfassenderen Neuordnung, Ausgleich an nutzbaren Freiflachen und Entsiegelung
vorhandener Stellplatzflachen, ggf. ergdnzende Nutzungsangebote

Ziele Versorgung

o Erhalt der Versorgungseinrichtungen im Gebiet insbesondere zur Versorgung der weniger
mobilen Bevolkerungsgruppen: Hervorhebung der bestehenden Laden, Markte durch
angemessene Vorbereiche

o Starkung und Ausbau des Zentrenansatzes an der Gaimersheimer Stral3e:
- Verkehrsberuhigung Gaimersheimerstraf3e nach Herabstufung zur Ortsstral3e

- durch Verschmalerung der Fahrbahn, Baumpflanzungen, etc., Freistellung der
Ladenvorbereiche und Schaffung kleiner Aufenthaltszonen

- durch Verbesserung des Stellplatzangebotes auf der Gaimersheimer Strale

- Verbesserung der Erreichbarkeit der Laden von Osten durch Schaffung neuer
FuRRgangerverbindungen

e Erganzung fehlender Einrichtungen, z.B. Gastwirtschaft , Lokal, etc.

Ziele Gemeinbedarf allgemein

¢ Vielfaltiges dezentrales Angebot an soziokulturellen Einrichtungen und Beratungsangeboten
— verteilt im Viertel

o Kooperationen und Vernetzung zwischen den Einrichtungen, um Kapazitaten zu erhéhen

e Starkung des Stadtteiltreffs und der Einrichtung der Evangelischen Aussiedler-Arbeit auch im
Sinne einer dezentralen Rathausdienststelle (eGovernment)

¢ Sichtbar machen der Angebote im Stadtraum durch offene Angebote, die Gestaltung
ihrer Vorbereiche und Anbindung an das Wegenetz

e Erganzung und Verbesserung der Angebote fur Kinder und Jugendliche

Ziele westlicher Bereich

e Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen auf dem unbebauten Areal im Westen, wobei auch der
Bedarf aus dem Stadtteil bertcksichtigt wird

e Verbesserung der Durchlassigkeit vom Schulareal und des Erscheinungsbildes von Westen

e Verbesserung der Zugangsbereiche der Einrichtungen fir eine einfachere Auffindbarkeit und
zur Aufwertung des Ubergangs zwischen Wohngebiet und Schulareal
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Ziele WegeerschlieRung

Mit zusatzlichen und ablesbaren Wegeverbindungen soll durch mehr Durchlassigkeit des
Stadtviertels die Erreichbarkeit bestehender Einrichtungen im Gebiet und die Anbindung nach
Westen deutlich verbessert und dadurch gestarkt werden:

o Entwicklung eines Leitsystems fur wichtige offentliche und private Wegeverbindungen
im Stadtviertel, evtl. in Form eines Kunstprojekts (Beleuchtung, Sitzmdglichkeiten,
Hinweisschilder, wiedererkennbare Objekte, etc.)

e Bestehende Einrichtungen mit Gemeinbedarfseinrichtungen und Versorgungsangeboten sollen
an den Stral3en und Wegeverbindungen herausgehoben werden.

e Die Verbindung Gaimersheimer Straf3e nach Osten durch die Wohnbebauung soll schrittweise
mit neuen Durchgéngen verbessert werden.

e Verbesserung der Ablesbarkeit der Wegeverbindungen durch die Wohnanlagen zwischen
Pfitzner StralRe und Waldeysenstral3e

o Verbesserung und Ergadnzung der Wege durch das Schulareal an der Herschelstral3e und
attraktive Weiterfihrung nach Westen bis in des Gelande der LGS 2020
Ziele Stral3en

e Verkehrsberuhigender Umbau mit reduzierter Fahrbahnbreite, Erganzungder
Ubergangsmaoglichkeiten, Parkplatzenneben der Fahrbahn, Baumen im StraRenraum, etc. von
Gaimersheimer Stral’e nach Umwidmung und Waldeysenstral3e

¢ Vollstdndiger Rickbau Stra3enstiick ostlich Swiss-International School mit
Verlegung Schulbushalt an StinnesstraRe, Anpassung der Grenzen und
Parkplatzgestaltungen der anliegenden Grundsticke

e Platzgestaltung Platz der Partnerstadt Grasse (,Grasser Platz")

Ziele Park- und Stellplatze

¢ Neuordnungen und Eingriinung der privaten Stellplatzflachen mit Baumen im Rahmen der
Wohnumfeldmal3nahmen

e Erstellung von Tiefgaragen im Zuge der WohnumfeldmalRnahmen

e Erganzung von Parkplatzen im Stral3enraum, wo maoglich

4.2 Ziele Soziales, Bildung und Integration

¢ Kontinuitat von sozialer Stadtteilentwicklung gewébhrleisten, das ,Erreichte” sichern und
weiterentwickeln sowie neue Aufgaben angehen

e Starkung des Gemeinwesens und der Identifikation mit dem Stadittell

¢ Stabilisierung und Férderung von Integration, Bildung, nachbarschaftlichem, interkulturellen
Zusammenleben, von gesellschaftlicher Teilhabe und Identit&t

¢ Quartiersmanagement als zentrales Element der kiinftigen Steuerung auf Stadtteilebene
beibehalten

o Stadtteiltreff als Anlaufstelle und Treffpunkt fur Information, Beratung, Begegnung und
Austausch weiterfiihren und qualifizieren

¢ Burgerbeteiligung,bedirfnisgerechte Planung, Starkung von bewohnergetragenen Strukturen
und Ressourcen
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¢ Anstol3 und Koordination von Stadtteilaktivitaten, Betreuung von Ehrenamtlichen
e Ausbau und Férderung von Stadtteilnetzwerken

¢ Ausbau der professionellen Stadtteilarbeit mit dem Handlungsschwerpunkt Integration und
Bildung fur den Ingolstadter Nord-Westen

e Biindelung von Ressourcen auf Gesamtstadt-/ und Stadtteilebene und Einbinden weiterer
Kooperationspartner

e Verbesserung der Funktionsmischung und der dezentralen Versorgung im Stadtteil, v.a. fir
weniger mobile Menschen, Starkung der lokalen Okonomie

5. Neuordnungskonzept mit MaBhahmenvorschlagen
— Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK/2000)

Aus den Potenzialen und Zielen heraus wird ein Neuordnungskonzept mit einer Reihe von ver-
schiedenen MalRnahmen fortgeschrieben. In Stichworten wird die Absicht dieser Malinahmen dar-
gestellt und auch in welchem Zeitrahmen die Mal3nahme voraussichtlich umgesetzt werden kann.
Hierbei ist jedoch anzumerken, dass— bedingt durch die Grol3e des Gebietes— die Malinahmen nur
stichpunktartig oder nur allgemein beschrieben werden kdnnen.

Vor der Umsetzung von groReren MaRnahmen sind auf alle Falle detailliertere Feinuntersuchun-
gen notwendig. Gleichzeitig soll ausreichend Spielraum gelassen werden, um auf sich bietende
Chancen, die sich aus Ubergeordneten Planungen oder privaten Malihahmen ergeben, reagieren
zu kénnen.

So sind zusatzliche Wegeverbindungen auf der Ostseite der Gaimersheimer Stral3e fiir die besse-
re Vernetzung zwischen dem West -und Ostteil des Gebiets notwendig, aber wahrscheinlich nur
durch Verhandlungen mit den jeweiligen EigentimernzB. in Zusammenhang mit geplanten bauli-
chen Veréanderungen auf den Grundstiicken umsetzbar. Entsprechend kann sich dadurch die ge-
naue Lage der Wegeverbindungen auch verschieben.

Auf den nachfolgenden Seiten sind die vorgeschlagenen Mafnahmen tabellarisch aufgefuhrt und
in drei Handlungsfelder gegliedert, wobei die ersten zwei Felder stadtebauliche und bauliche MalR3-
nahmen und das dritte Handlungsfeld sozial-integrative MaBhahmen betreffen.

- Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Hier sind vor allem Mal3nahmen der éffentlichen Hand aufgelistet, die den Stadtteil in seiner
Struktur stéarken sollen.

- Handlungsfeld 2: Wohnumfeldverbesserungen
Diese Vorschlage betreffen private Flachen und Wohnanlagen. Es sind Mal3nahmen der
Wohnungsbaugesellschaften und WEGS. In einzelnen Fallen sind hier jedoch auch grund-
stucksibergreifende Konzepte erforderlich.

- Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration
Diese nicht-investiven Maflinahmen sind eine wichtige Ursache fir den Erfolg der bisherigen
positiven Entwicklung und unverzichtbarer Bestandteil der Gesamtmal3nahme.
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PROJEKT / MASSNAHME |ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER
Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Verkehrsberuhigung Ausbau des StraRenabschnitts zum Umwidmungsverfahren zur Evtl. Unterteilung in Einzelmalinahmen |sofort bzw.
GaimersheimerStralRe zentralen Bereich im Viertel OrtsstralRe abschlieRen, Einzelaktionen ohne und Aktionen: sobald
Verbesserung Aufenthaltsqualitat, Klaren, ob EinzelmalBnahmen |groRere Umbaukosten; |Stadtebauférderung, |Abstufung
Starkung der Versorgungseinrichtungen, KAG-pflichtig sind: fur schnellere Stadt erfolgt
Barriere im Gebiet abbauen, Minderung z.B. beidseitig Parkplatze Umsetzung und
Verkehrsgeschwindigkeit, ausweisen, Mittellinie maoglichst ohne KAG-
Verbesserung Parkplatzangebot als entfernen; Beitragspflicht
Vorbereitung zur Aufwertung von Laden- StraRenbegrinung mit Durchfahrt LKW
vorbereichen (Verzicht auf Stellplatze vor |Baumen in Parkplatzreihe einschranken
Haus), Art und Lage der Ubergénge | Evtl. Kurzparkzonen
Schaffung von mehr und sichereren klaren schaffen
Querungen als Rhythmisierung der StralRe
und zur Sicherung des Schulwegs
Umbau Waldeysenstral3e Verknupfung Wohnen und Freiflachen als  |Klaren, ob Einzelmal3nahmen |Evtl. Unterteilung in EinzelmaRnahmen |kurzfristig
optische Einheit sowie mit mehr KAG-pflichtig sind: Einzelaktionen ohne und Aktionen:
Querungen, Barriere im Gebiet abbauen, Buskaps anlegen, beidseitig | grofere Umbaukosten, |Stadtebauférderung,
Verbesserung Parkplatzangebot und Parkplatze anlegen, Mittellinie |um schnellere Stadt
Entlastung privater Freiflachen entfernen, StraRenbegrinung |Aufwertung und
Aufwertung der Fahrradschnellverbindung |mit Baumen in Parkplatzreihe |mdglichst ohne KAG-
Ausbildung als Fahrradstral3e |Beitragspflicht zu
prifen ermaoglichen
Gestaltung ,Grasser Platz" | Auflésung der ,Inselsituation” fiir die Swiss | Abstimmung mit Tragern der |Verlagerung Freiflachen- kurzfristig
International School und Einbindung in das |anliegenden Schulen, Bushaltestelle, gestaltung
Schulareal,Gestaltung als gemeinsamer Nutzung klaren, Standort priifen Stadtbauférderung,
Aufenthaltsbereich an die Stinnes-StraBe |teilweise Neuordnung Stadt

und einem Zugangsplatz an der
Furtwéngler StralRe

Grundstiicksgrenzen und
Stellplatze moglich

Soziale Stadt Ingolstadt / Abschlussevaluation und Fortschreibung IHK Piusviertel 2015 / 06.05.2015

35



PROJEKT / MASSNAHME | ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER
Fortsetzung Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Entwicklung eines Bessere Orientierung im Stadtteil und Konzept erarbeiten, Evtl. Kunstprojekt im Stadt, kurzfristig
Leitsystems fur die leichteres Auffinden der teilweise Beleuchtung (siehe Stadtteil entwickeln; Stadtebauférderung,
durchgéngigen Wege und verstreuten Einrichtungen Goetheplatz), Bewohnerinitiativen gaf. mit BIWAQ /
zu den Zielen im Stadtteil Schaffung eines durchgangigen und Knotenpunkte markieren, einbeziehen Jugend starken im
erkennbaren Wegekonzept tiber Objekte entlang der Durchgange auf Quatrtier...
offentliche und private Flachen Verbindungen aufstellen, Privatgrund rechtlich
sichern
Wegeverbindung im Konflikt: vielbegangene Verbindung Gber Grundstiicksverhéltnisse Gunstige storungsfreie |Stadtebauforderung, |3 Jahre
Grunbereich herstellen Wohnungsvorbereich l6sen, klaren Wegefuhrung wahlen, | Stadt,
zwischen Permoserstralle | Grinflache aktivieren, Vernetzung im evtl. mit Wohnumfeld- | Wohnungsbau-

und Richard-Wagner StralRe | Stadtteil starken mafinahmen gesellschaft
kombinieren

Treffpunkt — Café in Caritas- | Starkere Offnung der Einrichtungen nach | Gesprach Caritas Konzept noch zu klaren | Caritas, kontinuierlich
Anlage (Gabelsbergerstr. 48) | aul3en, Angebote Caritas in die Offenes Café als Anlaufpunkt Stadtebauférderung,
installieren Stadtteilarbeit einbeziehen, z.B. und Austausch und Belebung Stadt

Werkstattnutzung; der Nachbarschaft

Optische Aufwertung des Komplexes
Kleine Vorplatze schaffen Offentlichen Charakter von Einrichtungen | Gesprache mit Betreibern, um | Auch im Rahmen von Freiflachen- kurzfristig
vor wichtigen Eingangen und L&aden betonen, dezentrale diese fur offenere Zugangs- Wohnumfeld- gestaltung:
von Gemeinbedarfs- Kommunikationspunkte schaffen, bereiche zu gewinnen; verbesserungen und Stadtebauférderung,

einrichtungen und Laden,
z.B. Kita Waldeysenstral3e,
Kita/Hort HerschelstralRe

Aufenthaltsqualitat im Viertel heben,
Orientierung verbessern,
JAsphaltwiisten“ reduzieren

Entwicklung von
Ldsungsvorschlagen

v.a. von Strallenum-
gestaltungevtl. Kurz-
parkzonen schaffen

Trager/Eigentiimer,
Stadt

Wegeverbindungen von
Osten zur Gaimersheimer
StraRe schaffen

Bereiche Ost und West des Viertels besser
verbinden, Erreichbarkeit der Laden im
Zentrum erhéhen, gemeinsamen
Orientierungsbereich starken, bessere
Erreichbarkeit des Stadtteiltreffs

Gesprache mit Eigentimern
fuhren

Anderungsmaglichkeite
n im Rahmen baulicher
MaRnahmen nutzen
Grunderwerb,
Wegeausbau:

Stadtebauférderung,
Stadt

kontinuierlich
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PROJEKT / MASSNAHME | ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER
Fortsetzung Handlungsfeld 1: Stadtteilstruktur
Schaffung weiterer Bessere Integration Schulareal in Stadtteil; | Konzepte entwickeln und Konzept mit Vorplatzen |Grunderwerb, kontinuierlich
Wegeverbindungen durch .Membran“ zwischen Wohngebiet und dann Gesprache mit entwickeln sowie Wegeausbau:
das Schulareal Richtung 2. Grinring Verantwortlichen der sonstigen baulichen Stadtebauférderung,
Westen Belebung Wohnviertel Einrichtungen fiihren Veranderungen Stadt
Reduzierung der Umzau- Durchlassigkeit des Schulareals optisch Gemeinsame Begehung und | Anderungsméglich- Begriinungsmal3- kurzfristig
nung bei Gemeinbedarfs- verbessern, abweisenden Charakter Gesprache mit den Beteiligten |keiten im Rahmen nahmen und ggf.
einrichtungen auf zu zuriicknehmen, baulicher Malinahmen |Zaunversatz:
sichernde Bereiche , auf die | Erkennbarkeit der Zugange erleichtern nutzen Stadtebauférderung
notwendige Hbhe; Stadt, Trager der
Ggf. Begruinung der Zaune Einrichtung
Aufwertung der Bereiche Angemessenes Erscheinungsbild der Unterbringung von Begrinung Stadt 0-5 Jahre
westlich der Schulen an der |Schulen auch auf der zusétzlichen schulnahen Zusatzliche Stadtebauférderung
Stinnesstralle zukinftigen,Schauseite” zur LGS schaffen |Einrichtungen fur Kinder- und | Freibereiche schaffen
Jugendliche priifen

Anlage von Gute Anbindung des Piusviertels an die Sicherung und Freihaltung der | Ausweisung von Stadt 0-7 Jahre
Wegeverbindungen lber die | LGS als Naherholungsgelande Wegeverbindungen bei Freiflachen und Stadtebauférderung
unbebauten Grundstiicke Schaffung von barriere- und verkehrsfreien | Flachenausweisungen und Umsetzen eines Teils
zum LGS2020-Geléande Zugéangen in das Gelande mit Anbindung |Bebauung der jetzt freien der Einrichtungen aus

an den FulRgangersteg vor der GVZ-Halle, |Grundstiicke dem Spielpark

Belebung und Aufwertung dieser Nordwest

Verbindungen durch Anordnung von

Freiflachen und Gemeinbedarfs-

einrichtungen entlang dieser Wege
Fehlende Einrichtungen und | Versorgung stadtteilnah sichern, Bestandsaufnahme und Weg zur Stadtplanung 10 Jahre
Sportflachen fir das Viertel |insbesondere fiir die weniger mobile Bedarf mit Schulen, sozialen |Landesgartenschau
in Planung fir die Bevolkerung, wie Kinder und Jugendliche | Einrichtungen und mit Akteure |beleben,
unbebauten Grundstiicke klaren Bebauungsplan-
im Westen einbeziehen anderung
Neubau/Erganzung Angebote fir Kinder und Jugendliche an Standorte prifen, Freianlagen mit Stadtbauférderung | kurzfristig
Einrichtungen fir Kinder ungestodrtem Ort schaffen Verbleib am Standort Piustreff | Kleinspielfeldern Stadt

und Jugendliche

untersuchen

Aufwertung
Kraftspielplatz

Soziale Stadt Ingolstadt / Abschlussevaluation und Fortschreibung IHK Piusviertel 2015 / 06.05.2015

37



PROJEKT / MASSNAHME | ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER
Handlungsfeld 2: Wohnumfeldverbesserung
Verbesserung Wohnstandard sanft heben und Renovierung von Fassaden Gesprache mit Malnahmen zur 5 Jahre
Wohnen, Wohnumfeld stabilisieren, (Fenster, Balkone,Wande), Eigentimern und Wohnumfeld-
fur neue Bewohner attraktiver machen Mietergarten am Haus, Hausverwaltungen zu | verbesserung
Aufenthaltsangebote fir alle Eingangsbereiche barrierefrei, | Sanierungsbedarf/- ca. 200.000 €/Jahr
Bevolkerungsgruppen anbieten, Integration | Spielplatze und Sitzplatze potenzial Eigentiimer,
erleichtern wiederherstellen und Feinuntersuchungen fiir | Stadtebauférderung,
Junger Stadtteil, Ausgleich fur beengte erganzen, einzelne Wohnanlagen |Stadt
Wohnungen schaffen Millhduser erganzen bei WEGS;
Stellplatze schaffen, Monofunktionale Flachen maglichst Konzepte entwickeln mit Offentliche Eigentimer 5 Jahre
Entsiegelung, Gliederung reduzieren, Mehrfachnutzungen anstreben, | Anderung des Verkehrsflachen Stadtebauférderung
und Begriinung von Optische Dominanz zuriicknehmen Parkplatzbedarfes, Vorteile einbeziehen, fur gestalterischen
Stellplatzflachen Entsiegeln und Begriinen von Carport-Anlagen Doppelnutzungen Mehraufwand,
Neubauten mit Tiefgaragen gegenuber Garagen (tags; nachts,...), Ausweisung von
diskutieren, wachsenden Flachensparende Parkplatzen im
Bedarf berticksichtigen Lésungen suchen StraRenraum
Ablesbare grundstiicks- Durchlassigkeit des Stadtteils verbessern, |Wegekonzeptim Rahmen Umsetzung evtl. Stadtebauférderung, |5 Jahre
Ubergreifende Wohnwege (zBWaldeysenstral3e /Pfitzner Strale) eines Feinkonzepts erarbeiten |schrittweise und im Stadt
schaffen entsprechend dem |Konflikte vermeiden Wege in das Leitsystem Rahmen von Wohn-
Wegekonzept Beleuchtung verbessern einbeziehen umfeldmalinahmen,
Mdglichkeiten fur die Vertraglichkeit und Konzept im gréReren Offentlichkeits- Bauherr 3-10 Jahre
Innenentwicklung im Akzeptanz der MaRhahme verbessern, Zusammenhang darstellen information
Einzelfall prifen, Raumbildung verbessern
Kompensationen fiir den Verdichtung und den Verlust an Freiflachen
Bestand entwickeln ausgleichen
oberirdische Stellplatzflachen reduzieren
durch Bau von Tiefgaragen
Angebot zusétzlicher sozialer Angebote
Soziale Mischung der Bewohner stéarken
Baumbestandspflege Sicherung und Stérkung der Baumbestands- / Wohnumfeld- Gartenamt, einzelne |kurzfristig

GrolRbdume nachpflanzen,
unpassende Arten entfernen

.Parkstadtqualitat”,
Baumbestand / Griinbestand langfristig
sichern

Zustandserfassung
Auch im Rahmen von
Wohnumfeldverbesserungen

verbesserungen darauf
abstimmen,
Durchgangigkeit dieses
Bereiches sichern

Eigentimern
Stadtebauférderung,
Stadt
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PROJEKT / MASSNAHME | ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER

Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration
Stadtteiltreff und Kontinuitat von sozialer Stadt, dauerhaft
Quartiersmanagement Stadtteilentwicklung, von Integration und gaf. auch BIWAQ /
fortfilhren Bildung sicher stellen sowie an neue Jugend starken im

Aufgaben anpassen; QM Stadtteiltreff als Quatrtier, etc.

Anlaufstelle / Treffpunkt fur Information,

Beratung, Begegnung; Ansto3 und

Koordination von Stadtteilaktivitaten;

Betreuung von Ehrenamtlichen; Netzwerk-

arbeit / Kooperation mit Vereinen, Kirchen,

Schulen, Kitas, Stadt, Jugend-/Sozial-/

Kulturamt, Bezirksausschuss,

Freiwilligenagentur, VHS, Wohnungsbau-

gesellschaften, etc.
Kooperation/Unterstiitzung | Starkung von Integration, Qualifikation und | Mitarbeit bei Konzept- Stadt, Entsprechend
von Mikroprojekten in Bildung im Stadtteil entwicklung der Mikro- BIWAQ /Jugend Programmlauf
,BIWAQ" und ,Jugend projekte, Abstimmung mit starken imQuartier | zeit, 4 Jahre
starken im Quartier” Projekttragern
Burgerbeteiligung fortsetzen |Identifikation mit dem Stadtteil und Beteiligungskonzepte Gultig far alle Stadt kontinuierlich

z.B. mit Anwohner-
versammlungen, Beteiligung
bei Planungen LGS 2020,
spezielle Formen von
Kinderbeteiligung,
Beteiligungsprojekte bei
MaRnahmen zur Wohn-
umfeldverbesserung im
Stadtteil, etc.

Verantwortlichkeit stérken, Burgerwiinsche
berlicksichtigen, Bedurfnis gerecht planen,
Akzeptanz der MaRnahmen erhéhen

entwickeln zusammen mit
Tragern/Projektpartnern zur
frihzeitigen Einbindung der
Birger in die Planung,
Vorstellung vor Ort,
Aktionen im Zusammenhang
mit anstehenden Planungen

Planungen, koordiniert
durch
Quartiersmanagement,
Projekttrager, etc.
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PROJEKT / MASSNAHME | ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER

Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration

Akquisition von Finanzen / | Sicherung und Weiterentwicklung der Recherche von Fordertépfen, |Mitarbeit bei Konzept- | Stadt, kontinuierlich

Fundraising sozialen Stadtteilarbeit, Anpassung an Abstimmung mit mdglichen entwicklungen,... BIWAQ /Jugend

neue Herausforderungen

Projektpartnern/Projekttrager,

starken imQuartier

Forderung/Unterstitzung Sicherung und Weiterentwicklung der Stadt kontinuierlich
von Vereinen und Initiativen, | sozialen Stadtteilarbeit, Férderung von
die sich fir den Stadtteil Integration und Bildung, Starkung des
engagieren Gemeinwesens und der Identifikation mit

dem Stadtteil
Unterstitzung der lokalen Starkung der lokalen Okonomie, Kontaktaufnahme bzw. Stadt, kontinuierlich
Okonomie Verbesserung der Funktionsmischung und |Kooperation z.B. mit BIWAQ /Jugend

der dezentralen Versorgung im Stadtteil,
v.a. fiir weniger mobile Menschen

arbeit+lebengGmbH,
Einzelhandlern im Stadtteil,
BIWAQ, etc.

starken im Quatrtier,..

Zertifizierte Sprachkurse im | Fortbildungsangebote in den Stadtteil Kontaktaufnahme bzw. Stadt, kurzfristig
Stadtteil anbieten holen, Férderung von Integration, Bildung, | Kooperation mit méglichen weitere (?)

Qualifizierung, Aufwertung fir Piusviertel, |Projektpartnern

leichterer Zugang fur Bewohner
Spezifische Angebote fiir Foérderung von Integration, Bildung, Kontaktaufnahme bzw. Mitarbeit bei kurzfristig

Méanner, mannliche
Jugendliche

Qualifizierung

Kooperation mit moéglichen
Projektpartnern

Konzeptentwicklung

Handlungsfeld 3: Soziales, Bildung und Integration
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PROJEKT / MASSNAHME |ZIEL / ABSICHT VORBEREITUNG HINWEISE KOSTEN / ZEITASPEKT
DURCHFUHRUNG KOSTENTRAGER

Unterstlitzung von Sicherung und Weiterentwicklung der Stadt, kontinuierlich

laufenden Projekten sowie |sozialen Stadtteilarbeit, Férderung von weitere (?)

Aktivierung von Burgern fir
Mitarbeit bei Projekten im
Stadtteil, z.B.: Stadtteilfest,
Bildungspaten, Leseclub,
Konversationskurs, Haus-
aufgabenhilfe, Eltern-Kind-
Gruppe, Senioren-Café,
Mutterinitiative, NeNa (Nette
Nachbarn/Nachbar-
schaftshilfe), Nahkurs,
Frauenfrihsttick, Hip-Hop,
Orientalischer Tanz, Break-
Dance, Kids-Cup, Parkour,
Integration von Asyl-
bewerbern, Jugendleiter und
Clubassistenten ausbilden,
Betreuung sowie Forderung
der Ehrenamtlichen z.B.
durch Schulungen

Integration und Bildung, Starkung des
Gemeinwesens und der Identifikation mit
dem Stadtteil
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6. Begrundung fur die Programmfortfiihrung

Die Verstetigung der Arbeit des Quartiersmanagements im Piusviertel ist durch die Kosteniber-
nahme durch die Stadt Ingolstadt gesichert und die fur den Stadtteil wichtige Beratungs- und
Unterstutzungsarbeit kann auf jeden Fall fortgesetzt werden. Durch die bisherige Arbeit im Stadt-
viertel bei den Akteuren (Quartiermanagement, Stadtverwaltung, Wohnungsbaugesellschaften,
soziale Trager, Schulen, etc.) Ist sehr viel Wissen Uber das Piusviertel und die bestehenden
Bedurfnisse und Probleme vorhanden. Die Vernetzung der Akteure, die gegenseitige Information
und Kooperation funktioniert sehr gut und ist eingespielt. Dadurch kdnnen wichtige Malinahmen
auch frihzeitig erkannt und gefoérdert werden. Der Erfolg des Programms mit dem lebendigen
Zusammenleben der einzelnen Bevdlkerungsgruppen und der gestiegenen Wohn- und Lebens-
qualitat im Piusviertel bestatigt dies. Mit der Sicherung des Quartiersmanagements ist bereits jetzt
ein wichtiges Programmaziel erreicht. Eine Fortschreibung im Programm ,Soziale Stadt* wirde
diese Arbeit weiter unterstitzen und ihre Wirksamkeit durch gezielte Férderung einzelner Mal3-
nahmen und Aktivitaten noch zusatzlich erhéhen.

Auch die Verbesserungen durch die Gebaudesanierungen und WohnumfeldmafRhahmen, die in
den Programmjahren bis heute durchgefuhrt werden konnten, sind im Viertel spurbar, haben die
Mieterfluktuation verringert und das Image des Viertels in der Stadt deutlich aufgewertet. Aufgrund
der Grol3e des Viertels mit bisher 129 ha und ca. 12.000 Einwohnern sind jedoch noch weiterhin
eine Reihe von Wohnanlagen mit Gebauden und Freianlagen sanierungsbedurftig und wirken
ebenfalls in den offentlichen Raum hinein. Bei diesen noch dringend notwendigen Mal3nahmen
besteht die Chance, dass sie mit Hilfe der Férdermdglichkeiten tatsachlich in den kommenden
Jahren in Angriff genommen werden konnen.

Die nur in Anséatzen vorhandenen Versorgungsbereiche und die fehlende Hierarchie des Wege-
systems ohne ablesbare Hauptwege sind ein strukturelles Problem dieser typischen Siedlungsform
aus den 1950/60ziger Jahren. Diesestrukturellen stadtebaulichen M&ngel sind ein wichtiger Grund
fur die Fortfihrung des Programms im Piusviertel. Ihre Behebung ist nur langfristiger moglich, da
auch Fremdgrundstiicke betroffen und Nutzungsuberlagerungen zu beachten sind. Auch deshalb
konnte eine Reihe von MaRnahmen aus den Vorbereitenden Untersuchungen aus dem Jahre 2000
(von Angerer/ Berger, siehe Neuordnungs- und Malinahmenkonzept) bisher nicht umgesetzt
werden. Unsere Begehung und die AuRerungen beim Ideenworkshop bestéatigen diese als
weiterhin aktuell und so werden die Ziele mit diesem Bericht weiterverfolgt, in den MaRhahmen-
katalog ibernommen und gegebenenfalls an neuere Entwicklungen angepasst.

Neuordnungs- und
MalRnahmenkonzept
von Angerer/ Berger, 2000
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Unter Beriicksichtigung der erreichten Verbesserungen im 6ffentlichen Raum, wie die Platz-
gestaltung an der Gaimersheimer Stral3e, die Spielplatze, Wege und Griunbereiche am Corelliweg
und ndrdlich der Ungerneder StralRe sowie die Wege im Bereich der Schule westlich der Herschel-
stralRe werden folgende Schwerpunkte fir die Stadtteilstruktur mit der Fortschreibung des
Neuordnungskonzeptes gesetzt:

- Eine bessere Orientierung und Durchlassigkeit im Gebiet mit durchgdngigen ablesbaren
Wegen und zusammenhéngenden gliedernden Grinstrukturen. Als neue MaRnhahme wird
deshalb die Erarbeitung eines Wegekonzeptes mit einem Wegeleitsystem fir das Piusviertel
vorgeschlagen.

- Entwicklung von Quartierplatzen als Orte der Begegnung und Kommunikation:
Starkung des zentralen Bereichs an der Gaimersheimer Straf3e mit folgenden Maflinahmen:
Umgestaltung Gaimersheimer Strafl3e, schon 2000 genannt. Hier wird die Stadt nach
Abschluss des Umwidmungsverfahrens in eine Ortstral3e die Planungshoheit erhalten.
Weitere wichtige MalRnahmen fir die Starkung sind die Gestaltung der Vorbereiche vor Laden
und Dienstleistungen sowie neue Wegeverbindungen von hier nach Osten.

Ein wichtiger weiterer Quartierplatz fir den Bereich stdlich der Richard-Wagner-Stral3e wird
der Platz Richard-Straul3-StraRe Ecke Gustav-Mahler-Straf3e am vorhandenen Ladenzentrum
gesehen, der jetzt mit einer Offnung des Caritas-Zentrums mit einem neuen Vorplatz dort in
Verbindung stehen kénnte.

Gestaltung der Vorbereiche von Gemeinbedarfseinrichtungen und L&aden, ergdnzend zu den
Quartiersplatzen, im Sinne des aus dem ldeenworkshop heraus entwickelten dezentralen
Konzepts mit Angeboten an sozialen Einrichtungen und L&den, um diese verstreuten
Angebote auffindbar zu machen, was gerade fir die Integration der Neubirger wichtig ist.

- Anbindung von offentlichen Grin- und Freiflachen am Rande des Gebietes:
Zur Verbindung zwischen ndrdlichen Grinflachen und Wohngebiet wird ergéanzend die
Umgestaltung der WaldeysenstralRe vorgeschlagen und dazu die Erweiterung des Umgriffs
des Sanierungsgebietes.

-  Die Verbindung zur Landesgartenschau 2020 kommt als wichtige Maf3nahme neu hinzu - als
Offnung nach Westen zum wichtigen Naherholungsraum. Damit erhélt die Durchlassigkeit
durch das Schulareal an der Herschelstral3e, die Wegefiihrung Uber das unbebaute
Grundstuck im Westen und das Erscheinungsbild der Schulen von Westen eine neue
Bedeutung.

Insgesamt ist das MalRnahmenpaket noch so umfangreich und wird den Stadtteil grundlegend
verbessern, dass die Fortfihrung im Programm ,Soziale Stadt* dringend empfohlen wird.
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7. Vorgeschlagener Umgriff fur das Sanierungsgebiet

Aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen und den von Anregungen aus dem Ideenworkshop
wird Uber eine Aktualisierung und kleine Ergdnzungen hinaus fur den Umgriff des kinftigen
Sanierungsgebietes eine Erweiterung nach Westen und Siiden vorgeschlagen:

Landesgartenschau 2020

Um die Planungen zur Landesgartenschau 2020 im Westen und die Anbindung des Piusviertels im
Neuordnungskonzept der Fortschreibung bericksichtigen und in das Neuordnungskonzept
einflieRen lassen zu kdnnen, hat der Stadtrat im Februar 2015 eine Erweiterung des Unter-
suchungsgebietes gegeniiber dem bisherigen Sanierungsgebiet beschlossen. Zur Umsetzung der
entsprechenden MalRnahmen wird diese Erweiterung des Untersuchungsgebiets auch fir das
vorgeschlagene Sanierungsgebiet ibernommen.

Aktualisierung im Bereich GVZ
Die zwischenzeitlich mit Hallen bebauten Flachen im Nordwesten sollten im Gegenzug aus dem
Umgriff herausgenommen werden.

Waldeysenstralie
Diese Stral3e wird in den Umgriff aufgenommen.

Caritasgelande an der Richard-Strauss-Stralle

Hier stehen bauliche Anderungen an und eine Offnung fiir die Nachbarschaft und eine Verstarkung
der Kooperationen mit den Stadtteilangeboten wurde gewtinscht und soll soweit moglich bertck-
sichtigt werden.

Westliche Wohnanlagen an der stdlichen Permoserstrafie

Die ebenfalls vom Stadtrat beschlossene Aufweitung des Untersuchungsgebietes an der sidlichen
Permoserstral3e umfasst Sportanlagen und eine Wohnanlage. Hier sind ergdnzende Ausstattungen
(AuRenumkleide, u.a.) und WohnumfeldmalRnahmen, die Starkung kommunaler Angebote und
eine gute Verknupfung mit dem Landesgartenschau-Areal vorgesehen.

Darlber hinaus wird hier noch eine Abrundung im Osten dieses Bereiches vorgeschlagen: Als
Nord-Sud-Wegeverbindung wird jetzt eine Route mitten durch die Gebaudestrukturen der Wohnan-
lagen genutzt. Eine unabhangige Verbindung mit weniger Stérungen wére am 0dstlichen Rand
moglich.

Die verschiedenen Umgriffe des bestehenden Sanierungsgebiets, des beschlossenen Unter-
suchungsgebietes und der vorgeschlagenen Erweiterung fiir das Sanierungsgebiet sind in Plan 4
dargestellt.

Mit der vorgeschlagenen Erweiterung wirde sich das bisherige Sanierungsgebiet mit 107 ha um
ca. 22 ha erweitern.
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