

BESCHLUSSVORLAGE V369/20 öffentlich	Referat	Referat IV
	Amt	Schulverwaltungsamt
	Kostenstelle (UA)	2000
	Amtsleiter/in	Bürkl, Maria
	Telefon	3 05-27 10
	Telefax	3 05-27 19
	E-Mail	schulverwaltungsamt@ingolstadt.de
Datum	12.08.2020	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit	30.09.2020	Vorberatung	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung	06.10.2020	Vorberatung	
Kultur- und Schulausschuss	14.10.2020	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	22.10.2020	Vorberatung	
Stadtrat	23.10.2020	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Neubau der Freisportanlagen an der Grundschule Wilhelm-Ernst;
Ergänzende Programmgenehmigung Änderungsplanung
(Referenten: Herr Engert; Herr Ring)

Antrag:

1. Für die Grundschule Wilhelm-Ernst wird zur Beschulung von 23 Sportklassen die Programmgenehmigung zur Änderungsplanung für die Errichtung von vier Laufbahnen, einem Allwetterplatz mit Weitsprunganlage und einem Kleinrasenspielfeld erteilt. Der Freisportanlagenplanung werden die Richtlinien für Sportstätten der Regierung von Oberbayern zugrunde gelegt.

2. Im Rahmen der Außenanlagenplanung wird die Errichtung und Überdachung eines Verbindungsweges vom Schulgebäude zur Ballspielhalle sowie eines Außensportgeräteraaumes genehmigt.

3. Für die Errichtung der Freisport- und Außenanlagen wird die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 400.000 € genehmigt. Die Finanzmittel werden bei der Haushaltsstelle 211000.940800.9 bzw. 211000.940800.6 im Haushalt und Investitionsprogramm 2021 bereitgestellt/ eingeplant.

Im Auftrag

gez.

Gabriel Engert
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Wolfgang Pröbstle
Stellvertreter des Referenten

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 400.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 211000.940800.9 (HAR Bildung für 2021) 211000.940800.6 (HAR Bildung für 2021)	Euro: 120.000 143.000
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt: <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20 2024: 211000.940800.9	Euro: 137.000
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. <input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden. <input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Bürgerbeteiligung:

Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt: ja nein

Kurzvortrag:

1. Beschlusslage

- o StR-Beschluss vom 04.12.2018 (V0881/18) – Grundschule Wilhelm-Ernst; Programmgenehmigung für die Errichtung der Freisportanlagen

2. Ausgangslage

An der Grundschule Wilhelm-Ernst wurde mit Stadtratsbeschluss vom 04.12.2018 die Errichtung folgender Freisport- und Außenanlagen genehmigt:

- 3 Laufbahnen (1,22 m x 65 m)
- 1 Allwetterplatz mit Weitsprunganlage (20 m x 28 m)
- 1 Kleinrasenspielfeld (18 m x 30 m)
- Verbindungsweg vom Schulgebäude zur Ballspielhalle mit Überdachung
- Außensportgeräteraum

Aufgrund der am Schulstandort räumlich begrenzt verfügbaren Flächen im Außenbereich sah die damals der Beschlussvorlage zugrunde liegende Planung insbesondere vor, anstatt des nach den Richtlinien für Sportstätten der Regierung von Oberbayern ergebenden Bedarfs von 4 Laufbahnen nur 3 Laufbahnen zu errichten.

Nach der aktuellen Schulentwicklungsprognose wird sich die Grundschule Wilhelm-Ernst aufgrund noch stärker ansteigender Schülerzahlen im Sprengelgebiet von 16 Klassen mit 348 Schüler*innen im Schuljahr 2020/21 auf 23 Klassen mit rd. 518 Schüler*innen im Schuljahr 2026/2027 entwickeln (Anlage 1 – Schüler- und Klassenprognose). Die Prognose wird auf Basis der Schulanfängerzahlen laut Melderegister und unter Einbeziehung der zu erwartenden Schulanfänger aus Bauüberhängen erstellt.

3. Modifizierung Freisportanlagenplanung

Um die Freisportanlagen am Schulstandort – unter Berücksichtigung der Schulentwicklung auf 23 Sportklassen – bedarfsgerecht und nachhaltig vorhalten zu können, wurde die Freisportanlagenplanung modifiziert. Unter Einbeziehung der Außenbereichsflächen vor dem sog. Feselenbau an der Feselenstraße kann am Schulstandort eine bedarfsgerechte Realisierung von insgesamt 4 Laufbahnen – 2 an der Feselenstraße und 2 westlich des Kleinrasenspielfeldes/ Allwetterplatzes sichergestellt werden.

Im Rahmen der geänderten Planungen wurden auch die weiteren Freisportanlagen hinsichtlich ihrer Größe geringfügig angepasst. Nach der Änderungsplanung sollen folgende Freisport- und Außenanlagen (Anlage 2 – Außenanlagenplanung) errichtet werden:

- 4 Laufbahnen (1,22 m x 65 m)
- 1 Allwetterplatz mit Weitsprunganlage (18 m x 29 m)
- 1 Kleinrasenspielfeld (18 m x 32 m)
- Verbindungsweg vom Schulgebäude zur Ballspielhalle mit Überdachung
- Außensportgeräteraum

Die Errichtung der Weitsprunganlage ist aufgrund der begrenzt vorhandenen Außenflächen – abgetrennt vom Allwetterplatz – westlich der Ballspielhalle, der Außensportgeräteraum im Zusammenhang mit der Überdachung des Weges vom Schulgebäude zur Ballspielhalle vorgesehen.

4. Zeitplan (Hochbauamt)

Eine bauliche Umsetzung der 2 Laufbahnen an der Feselenstraße, des Rasenspielfeldes, der Weitsprunganlage sowie des Außensportgeräterauges und der Überdachung des Verbindungsweges ist in 2021 vorgesehen. Der Allwetterplatz und die weiteren 2 Laufbahnen können erst nach dem Rückbau des Containers der Kindertagesstätte (auf der Fläche des Allwetterplatzes) – geplant ab 2024 – angelegt werden.

5. Kosten und Finanzierung (Hochbauamt)

Die Kosten für die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Wilhelm-Ernst lassen sich zum aktuellen Stand nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ermitteln. Auf Grundlage aktuell laufender Projekte sollte von einem Finanzierungsbedarf von ca. 400.000 € ausgegangen werden (siehe Zusammenstellung).

Prognose zur Errichtung der Freisport- und Außenanlagen:

Grober Kostenrahmen auf Basis aktueller Projektkosten – nicht eingepreist sind hierbei künftige Baukostensteigerungen:

- 4 Laufbahnen (1,22 m x 65 m)	rd. 75.000 €
- 1 Allwetterplatz mit Weitsprunganlage (18 m x 29 m)	rd. 130.000 €
- 1 Kleinrasenspielfeld (18 m x 32 m)	rd. 80.000 €
- Verbindungsweg Schulgebäude zur Ballspielhalle mit Überdachung	rd. 100.000 €
- Außensportgeräteraum	rd. 15.000 €

Mögliche Förderung / Einnahmen:

- Freisport- und Außenanlagen	rd. 96.000 €
-------------------------------	--------------

Die konkreten Berechnungsergebnisse sind abzuwarten. Die Finanzmittel werden bei der Haushaltsstelle 211000.940800.9 bzw. 211000.940800.6 im Haushalt und Investitionsprogramm 2021 bereitgestellt/ eingeplant.

