INKoBau Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG



Präsentation zur 37. Sitzung des Aufsichtsrates der Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG

am 12. Juli 2022

Tagesordnung




Tagesordnung öffentliche Sitzung:


TOP 1: Mündlicher Bericht der Geschäftsführung zu den laufenden Projekten V0594/22



Sanierung Kavalier Dalwigk:


- Übergabe Hauptmietflächen im April 2022
- Mieteinnahmen seit Mai 2022
- Restarbeiten und Mängelbeseitigung








Sanierung Kavalier Dalwigk:











Historische Dachabläufe



Neubauten Kavalier Dalwigk - Brandfall:






Neubauten Kavalier Dalwigk - Brandfall:


- Beginn Brandsanierung 08.04.2022, Fertigstellung 21.06.2022
 - → Reinigungskosten rd. 100 TEUR
- Aktuell Bedenken Trockenbau und Estrich
- Wiedereinbau TGA, Trockenbau aufgenommen







Neubauten Kavalier Dalwigk – Makerspace:





Neubauten Kavalier Dalwigk:













Neubauten Kavalier Dalwigk:

- Trockenbau Innenausbau
- Stahlbau u. a. Treppe Foyer
- Pfosten-/Riegelfassade
- Estrich- und Bodenbelagsarbeiten
- Betonfertigteilfassade
- Technischen Gewerke
- Aufzüge

Aktuelle Terminschiene:

- Fertigstellung Gebäude C und D 12/2022
- Prüfung Technische Abnahme 03/2023
- Übergabe Restaurant Betreiber 03/2023
- Gesamtfertigstellung 04/2023







Sanierung Georgianum:






































Sanierung Georgianum:

- Baumeisterarbeiten BA 1 und BA2
- Sanierung Fenster
- Zimmererarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Technische Gewerke
- Restauratorische Arbeiten




<u>Aktuelle Terminschiene:</u>

- Fertigstellung Goldknopfgasse 11/2022
- Gesamtfertigstellung 12/2023
- Teilinbetriebnahme wird geprüft
- Förderzeitraum wurde verlängert




Planung Kleines Haus:

- Leistungsphase 3 abgeschlossen
- Kollisionen Modell bereinigt







INKoBau Ein Unternehmen der Stadt Ingolstadt

MATERIALÜBERSICHT FOYER

blrm



DACHTRAGWERK

Betonfachwerk, eingefärbter Beton, Pigmentierung anthrazitgrau



WANDOBERFLÄCHE

Sichtbeton, Qualität SB4




VERDUNKLUNGSVORHANG

Vorhangschienensystem einläufig, Deckenmontage, motorischer Antrieb kurzfloriger Velours, 2-lagig RAL 3007, schwarzrot schwer entflammbar, B1 Alpha-Wert ≥ 0,85



BELEUCHTUNG

Punktleuchte, abgependelt Gehäuse: lackiertes Aluminium, RAL 7016, anthrazitgrau




WANDOBERFLÄCHE

Gipskarton Oberflächenqualität Q3 Anstrich RAL 7035, lichtgrau



OBERFLÄCHE MÖBLIERUNG

Linoleum RAL 3005, weinrot



ABHANGDECKE

abgehängtes Rahmensystem, Streckmetallgitter Maschenweite 28 x 12 mm Querschnitt 66,6% Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazitgrau



BODENBELAG

Terrazzobeton Gesteinskörnungen, monolithisch geschliffen, betongrau fugenarme Felder



SIGNALETIK


Messing, gebürstet Ausführung Schrift nach Schablone, 5 mm Stärke

INKoBau



BELEUCHTUNG / RAUMTRAGWERK

Konzeptschnitt M1:50



blrm




DACHTRAGWERK

Betonfachwerk, eingefärbter Beton, Pigmentierung anthrazitgrau



BELEUCHTUNG

Punktleuchte, abgependelt Gehäuse: lackiertes Aluminium, RAL 7016, anthrazitgrau



ABHANGDECKE

abgehängtes Rahmensystem, Streckmetallgitter Maschenweite 28 x 12 mm Querschnitt 66,6% Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazitgrau



BODENBELAG

Terrazzobeton Gesteinskörnungen, monolithisch geschliffen, betongrau fugenarme Felder



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!